



KUJIP01CI9SI

č. sml. č. 5412/19

s. 1563

DODATEK č. 1**Smlouvy o dílo**

č. objednatele ID 127745 č. zhotovitele: 21/19 ze dne 21. 8. 2020 (dále jen „Smlouvy“) uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

„Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou – stavební práce“**1. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Krejčí,
tel./E-mail:	+420 564 602 225/ +420 724 650 273
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s.
č. účtu:	4200242010/6800

Zhotovitel:	GREMIS, s.r.o.
se sídlem:	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
IČO:	15544451
DIČ:	CZ15544451
zastoupený:	Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby- -hlavní stavbyvedoucí:	Vladimír Hort
Tel./fax:	566 523 751, 604 226 225
bankovní spojení:	ČS Velké Meziříčí, Komerční banka, a.s., Jihlava
č. účtu:	1621387329/ 0800, 107-962810207/0100
zápis v obchodním rejstříku	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy na uzavření následujícího Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příloženém položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Žďár nad Sázavou 1“

Cena bez DPH: 16.413.567,- Kč

DPH 15%: 2.413.920,- Kč

DPH 21%: 67.361,- Kč

Cena celkem s DPH činí: 18.894.848,- Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Žďár nad Sázavou 2“

Cena bez DPH: 14.834.217,- Kč

DPH 15%: 2.181.693,- Kč

DPH 21%: 60.816,- Kč

Cena celkem s DPH činí: 17.076.726,- Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH: 31.247.784,- Kč

DPH 15%: 4.595.613,- Kč

DPH 21%: 128.177,- Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 35.971.574,- Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Žďár nad Sázavou 1“

Cena víceprací díla bez DPH: 168.465,37 Kč

Cena méněprací díla bez DPH: - 122.979,11 Kč

Cena více-méněprací díla bez DPH:	45.486,26 Kč
DPH 15%:	6.822,94 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	52.309,20 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Žďár nad Sázavou 2“

Cena víceprací díla bez DPH:	228.403,93 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 446.412,83 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 218.008,90 Kč
DPH 15%:	- 32.701,34 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 250.710,24 Kč

Celkem:

Cena víceprací díla bez DPH:	396.869,30 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 569.391,94 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 172.522,64 Kč
DPH 15%:	- 25.878,40 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 198.401,04 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Žďár nad Sázavou 1“

Cena bez DPH:	16.459.053,26 Kč
DPH 15%:	2.420.742,94 Kč
DPH 21%:	67.361,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	18.947.157,20 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Žďár nad Sázavou 2“

Cena bez DPH:	14.616.208,10 Kč
DPH 15%:	2.148.991,66 Kč
DPH 21%:	60.816,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	16.826.015,76 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	31.075.261,36 Kč
DPH 15%:	4.569.734,60 Kč
DPH 21%:	128.177,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	35.773.172,96 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li Dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Příloha: položkový rozpočet změn

Velké Meziříčí 16. 09. 2020

Jihlava 16. 09. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele:



Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti
GREMIS, s.r.o.



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č. 1 - Záměna vany Žďár 2	19 263,87 Kč	-293 820,00 Kč	-274 556,13 Kč	-41 183,42 Kč		-315 739,55 Kč
Změna č.2 - Odvodnění pergol Žďár 1	7 755,62 Kč	0,00 Kč	7 755,62 Kč	1 163,34 Kč		8 918,96 Kč
Změna č.3 - Odvodnění pergol Žďár 2	7 755,62 Kč	0,00 Kč	7 755,62 Kč	1 163,34 Kč		8 918,96 Kč
Změna č.4 - Příprava pro průmyslové pračky Žďár 1	10 136,20 Kč	0,00 Kč	10 136,20 Kč	1 520,43 Kč		11 656,63 Kč
Změna č.5 - Příprava pro průmyslové pračky Žďár 2	3 685,60 Kč	0,00 Kč	3 685,60 Kč	552,84 Kč		4 238,44 Kč
Změna č.6 - Úprava elektroinstalace Žďár 1	35 652,75 Kč	-18 605,00 Kč	17 047,75 Kč	2 557,16 Kč		19 604,91 Kč
Změna č.7 - Úprava elektroinstalace Žďár 2	40 222,56 Kč	-5 490,00 Kč	34 732,56 Kč	5 209,88 Kč		39 942,44 Kč
Změna č. 8 - Energokanál vjezd Žďár 2	28 245,85 Kč	0,00 Kč	28 245,85 Kč	4 236,88 Kč		32 482,73 Kč
Změna č. 9 - Doplnky oken Žďár 1	114 920,80 Kč	-83 685,31 Kč	31 235,49 Kč	4 685,32 Kč		35 920,81 Kč
Změna č. 10 - Doplnky oken Žďár 2	126 230,43 Kč	-103 719,63 Kč	22 510,80 Kč	3 376,62 Kč		25 887,42 Kč
Změna č. 11 - Stabilizace příčky Žďár 2	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	450,00 Kč		3 450,00 Kč
Změna č. 12- Nerealizované práce a dodávky Žďár 1	0,00 Kč	-20 688,80 Kč	-20 688,80 Kč	-3 103,32 Kč		-23 792,12 Kč
Změna č. 13- Nerealizované práce a dodávky Žďár 2	0,00 Kč	-43 383,20 Kč	-43 383,20 Kč	-6 507,48 Kč		-49 890,68 Kč
Celkem	396 869,30 Kč	-569 391,94 Kč	-172 522,64 Kč	-25 878,40 Kč	0,00 Kč	-198 401,04 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1: Dodatek						- 172 523
ZL_001: Změna č.1 - Záměna vany ŽDĀR 2						- 274 556
D.1.1.001: ASR						1 885
003: Svislé konstrukce						1 589
202.	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	2,965	536,00	1 589
006: Úpravy povrchu						296
206.	61214	Potažení vnitřních stěn - tenkovrstvá hmota	m2	1,482	200,00	296
D.1.1.006: ZTI						- 276 442
725: Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty						- 276 442
56.	72599908 SPCa	D+M Vana ošetřovatelská, sklolaminátová - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.1. - V	kus	- 1,0	293 820,00	- 293 820
195.	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,0	296,00	296
196.	55144949	baterie vanová/sprchová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,0	2 470,00	2 470
197.	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,0	1 930,00	1 930
198.	X83	Vana 10° 170x75 RAVAK - dodávka	kus	1,0	10 045,70	10 046
199.	X84	Podpora 75U	kus	1,0	779,70	780
200.	X85	Vanový sifon 570 chrom	kus	1,0	892,70	893
201.	55145003	Dodávka a montáž sprchové hlavice s hadicí	sada	1,0	890,00	890
205.	725980121	Dvířka 15/15	kus	1,0	74,40	74
ZL_002: Změna č.2 - Odvodnění pergol Žd'ár 1						7 756
D.1.1.006: ZTI						1 510
721: Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace						1 510
19.	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,0	1 510,40	1 510
D.1.1.016-4: PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE						6 245
1: Zemní práce						3 363
5.	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,314	453,00	142
6.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,568	200,00	314
7.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,157	19,25	3
7.	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,568	460,50	722
7.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,157	66,60	10
10.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,136	48,79	153
11.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,31	88,00	203
12.	583373440	šterkopísek frakce 0-32 (pískovna Hulín)	t	4,62	250,00	1 155
13.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,66	402,00	265
14.	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	1,32	300,00	396
23-M: Montáže potrubí						38
29.	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	1,5	25,00	38
4: Vodorovné konstrukce						213
16.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,165	1 290,00	213
8: Trubní vedení						757
17.	871310310 RTOc	D+M Kanalizační potrubí hrdlové PP SN8, DN160 - Specifikace dle PD - D.2.4.	m	1,65	450,00	743
19.	87199902 SPCe	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií - Specifikace dle PD - D.2.4.	m	1,6	9,00	14
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 788
25.	97899941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	3,136	570,00	1 788
99: Přesun hmot						87
26.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,312	279,00	87
ZL_003: Změna č.3 - Odvodnění pergol Žd'ár 2						7 756
D.1.1.006: ZTI						7 756

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1: Zemní práce						3 363
5.	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,314	453,00	142
6.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,568	200,00	314
7.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,157	19,25	3
7.	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,568	460,50	722
7.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,157	66,60	10
10.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,136	48,79	153
11.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,31	88,00	203
12.	583373440	šterkopisek frakce 0-32 (pískovna Hulín)	t	4,62	250,00	1 155
13.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,66	402,00	265
14.	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	1,32	300,00	396

23-M: Montáže potrubí						38
29.	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	1,5	25,00	38

4: Vodorovné konstrukce						213
16.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,165	1 290,00	213

721: Zdravotné technické instalace budov - Vnitřní kanalizace						1 510
19.	721242115a	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,0	1 510,40	1 510

8: Trubní vedení						757
17.	871310310 RTOc	D+M Kanalizační potrubí hrdlové PP SN8, DN160 - Specifikace dle PD - D.2.4.	m	1,65	450,00	743
19.	87199902 SPCe	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií - Specifikace dle PD - D.2.4.	m	1,6	9,00	14

9: Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 788
25.	97899941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	3,136	570,00	1 788

99: Přesun hmot						87
26.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,312	279,00	87

ZL_004: Změna č.4 - Příprava pro průmyslové pračky Žďár 1

D.1.1.006: ZTI

721: Zdravotné technické instalace budov - Vnitřní kanalizace

18.	721174043 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN do 70 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.1. - navýšení přívodu k pračce potrubí HT 70 dle požadavků investora	m	2,0	224,20	448
19.	721174045 RTO	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.1. - odtah vzduchu sušička	m	2,0	401,20	802
137.	28615030	D+M Potrubí kanalizační HT 32	m	2,0	88,90	178
138.	55161833	D+M sifon kondenz	kus	1,0	365,00	365

722: Zdravotné technické instalace budov - Vnitřní vodovod

32.	722174022 RTO	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PPR PN16, D 20x2,8 mm + TI tl.13mm - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.1. - k zahradnímu ventilu	m	3,0	224,20	673
41.	722999203 SPC	D+M Zahradní nezámrzný ventil - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.1.	kus	1,0	7 670,00	7 670

ZL_005: Změna č.5 - Příprava pro průmyslové pračky Žďár 2

D.1.1.006: ZTI

721: Zdravotné technické instalace budov - Vnitřní kanalizace

18.	721174043 RTOa	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN do 70 - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.1. - navýšení přívodu k pračce potrubí HT 70 dle požadavků investora	m	2,0	224,20	448
19.	721174045 RTOa	D+M Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110 - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.1. - odtah vzduchu sušička	m	2,0	401,20	802
137.	28615030a	D+M Potrubí kanalizační HT 32	m	2,0	88,90	178
138.	55161833a	D+M sifon kondenz	kus	1,0	365,00	365

725: Zdravotné technické instalace - zařizovací předměty

192.	38821460	D+M vodoměru domovního ZENNER - kontrolní vodoměr	kpl	1,0	946,00	946
------	----------	---	-----	-----	--------	-----

D.1.1.016-1: PŘÍPOJKY VODOVODU

8: Trubní vedení

191.	38821460a	D+M vodoměrná sestava L 165 - Kontrolní vodoměr	kpl	1,0	946,00	946
------	-----------	---	-----	-----	--------	-----

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_006: Změna č.6 - Úprava elektroinstalace Žďár 1						17 048
D.1.1.012: Silnoproud						17 737
741-06: Elektromontážní práce - Ostatní						990
23.	HZS2221 RTOaaa	Stavební přípomocce - Elektrikář	sada	1,0	990,00	990
741-1: Elektromontážní práce - Svítidla						2 830
3.	741999103 SPC	D+M Downlight LED 14W - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - Osvětlení půdy	kus	3,0	943,28	2 830
741-2: Elektromontážní práce - Přístroje						5 066
13.	741999206 SPC	D+M Vypínač č.1 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - Osvětlení půdy	kus	1,0	306,86	307
15.	741999208 SPC	D+M Vypínač č.6 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - ovládání světel obývací pokoj	kus	2,0	323,72	647
16.	741999209 SPC	D+M Vypínač č.7 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - ovládání světel obývací pokoj	kus	2,0	381,52	763
18.	741999211 SPC	D+M Vypínač č.1 IP 44 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - připojení pračka a sušička	kus	2,0	349,26	699
141.	34571524	D+M krabice odbočná IP 44 - Osvětlení půdy	kus	2,0	102,00	204
141.	34571525	D+M krabice odbočná IP 44 - ovládání ošetřovatelské vany	kus	2,0	102,00	204
142.	34536332	D+M hlavní vypínač - ovládání ošetřovatelské vany	kus	2,0	341,00	682
145.	35822612	D+M jištění do rozvaděče - připojení pračka a sušička	kus	2,0	780,00	1 560
741-3: Elektromontážní práce - Kabele a vodiče						8 188
23.	741999302 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - Osvětlení půdy	m	35,0	40,04	1 402
23.	741999302 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - ovládání ošetřovatelské vany	m	35,0	40,04	1 402
23.	741999302 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - ovládání světel obývací pokoj	m	40,0	40,04	1 602
25.	741999304 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - ovládání ošetřovatelské vany	m	20,0	63,06	1 261
25.	741999304 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - připojení pračka a sušička	m	40,0	63,06	2 522
741-6: Elektromontážní práce - Elektroinstalační materiál						663
41.	741999605 SPC	D+M Trubka instalační ohebná (PVC 16) - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - ovládání ošetřovatelské vany	m	12,0	41,41	497
41.	741999605 SPC	D+M Trubka instalační ohebná (PVC 16) - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - připojení pračka a sušička	m	4,0	41,41	166
D.1.1.013: Elektronické komunikace						- 689
741-01: Elektromontážní práce - Přístroje						- 5 490
5.	741999105 SPCa	D+M Wifi Router - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.8.	kus	- 2,0	2 745,00	- 5 490
741-02: Elektromontážní práce - Signalizační systém						17 196
509.	741999.001a	D+M přídavných signalizačních panelů dle místností	kus	5,0	2 600,00	13 000
510.	741999.002a	D+M doplnění kabeláže signalizačního systému	sada	1,0	4 196,00	4 196
741-05: Elektromontážní práce - Rozvaděče						- 13 115
20.	7419995011 SPC	D+M Sloupkový rozvaděč, venkovní - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.8.	kus	- 1,0	13 115,00	- 13 115
741-06: Elektromontážní práce - Ostatní						720
23.	HZS2221 RTOha.a	Stavební přípomocce - Elektrikář	sada	1,0	720,00	720
ZL_007: Změna č.7 - Úprava elektroinstalace Žďár 2						34 733
D.1.1.011: Silnoproud - areál						1 460
741-00: Elektromontážní práce - vnější vedení						1 460
5.	741999214 SPCa	D+M Výkop včetně zpětného zásyvu - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - osvětlení a zásuvky zahradního domku	m	2,0	730,19	1 460
D.1.1.012: Silnoproud						20 846
741-06: Elektromontážní práce - Ostatní						990
23.	HZS2221 RTOaaa	Stavební přípomocce - Elektrikář	sada	1,0	990,00	990
741-1: Elektromontážní práce - Svítidla						7 811
3.	741999103 SPC	D+M Downlight LED 14W - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - osvětlení a zásuvky zahradního domku	kus	1,0	943,28	943

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	741999103 SPC	D+M Downlight LED 14W - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - Osvětlení půdy	kus	3,0	943,28	2 830
7.	741999107 SPC	D+M Stropní svítidlo s PIR čidlem 360°, s nouzovým zdrojem - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - doplnění osvětlení nad vstupem	kus	1,0	4 038,00	4 038

741-2: Elektromontážní práce - Přístroje

4 659

8.	741999201 SPC	D+M Zásuvka 16A/230V - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - osvětlení a zásuvky zahradního domku	kus	2,0	287,39	575
13.	741999206 SPC	D+M Vypínač č.1 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - Osvětlení půdy	kus	1,0	306,86	307
18.	741999211 SPC	D+M Vypínač č.1 IP 44 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - osvětlení a zásuvky zahradního domku	kus	1,0	349,26	349
18.	741999211 SPC	D+M Vypínač č.1 IP 44 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - připojení pračka a sušička	kus	2,0	349,26	699
141.	34571524a	D+M krabice odbočná IP 44 - doplnění osvětlení nad vstupem	kus	1,0	102,00	102
141.	34571524b	D+M krabice odbočná IP 44 - osvětlení a zásuvky zahradního domku	kus	2,0	102,00	204
141.	34571524c	D+M krabice odbočná IP 44 - Osvětlení půdy	kus	2,0	102,00	204
143.	28613962	D+M trubka kopoflex 63 - osvětlení a zásuvky zahradního domku	kus	10,0	66,00	660
145.	35822612a	D+M jištění do rozvaděče - připojení pračka a sušička	kus	2,0	780,00	1 560

741-3: Elektromontážní práce - Kabely a vodiče

7 220

23.	741999302 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - osvětlení a zásuvky zahradního domku	m	35,0	40,04	1 402
23.	741999302 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - doplnění osvětlení nad vstupem	m	5,0	40,04	200
23.	741999302 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - Osvětlení půdy	m	35,0	40,04	1 402
24.	741999303 SPC	D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - osvětlení a zásuvky zahradního domku	m	35,0	48,41	1 694
25.	741999304 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - připojení pračka a sušička	m	40,0	63,06	2 522

741-6: Elektromontážní práce - Elektroinstalační materiál

166

41.	741999605 SPC	D+M Trubka instalační ohebná (PVC 16) - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. - připojení pračka a sušička	m	4,0	41,41	166
-----	---------------	---	---	-----	-------	-----

D.1.1.013: Elektronické komunikace

12 426

741-01_00: Elektromontážní práce - Přístroje

- 5 490

5.	741999105 SPCi	D+M Wifi Router - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.8.	kus	- 2,0	2 745,00	- 5 490
----	----------------	--	-----	-------	----------	---------

741-02: Elektromontážní práce - Signalizační systém

17 196

509.	741999.001a	D+M přídavných signalizačních panelů dle místnosti	kus	5,0	2 600,00	13 000
510.	741999.002a	D+M doplnění kabeláže signalizačního systému	sada	1,0	4 196,00	4 196

741-06: Elektromontážní práce - Ostatní

720

23.	HZS2221 RTOHa.a	Stavební přípomoc - Elektrikář	sada	1,0	720,00	720
-----	-----------------	--------------------------------	------	-----	--------	-----

ZL_008: Změna č.8 - Energokanál vjezd Žďár 2

28 246

D.1.1.015: ZPEVNENE PLOCHY

28 246

1: Zemní práce

26 826

3.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,4	180,00	1 512
4.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,4	19,25	162
5.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,4	48,79	410
11.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,2	88,00	370
12.	583373440	šterkopisek frakce 0-32 (pískovna Hulín)	t	8,4	250,00	2 100
13.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,2	402,00	1 688
14.	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	8,4	300,00	2 520
25.	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	8,4	570,00	4 788
157.	5938.01x	energokanál tvaru U 100x23,4x19,3 cm přírodní - dodávka	kus	24,0	237,18	5 692
158.	5938.02x	deska zákrtyová energokanálu se zámkem přírodní - dodávka	kus	24,0	46,02	1 104
164.	X49	Montáž energokanálů včetně krycích desek pro IS tvaru U	hod	24,0	270,00	6 480

99: Přesun hmot

1 420

26.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,088	279,00	1 420
-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

ZL_009: Změna č.9 - Doplnky oken Žďár 1

31 235

D.1.1.001: ASR

-

786: Čalounické úpravy

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
103.	78699901 SPC	D+M Exteriérové nadokenní rolety včetně elektrického ovládání - Specifikace dle PD - 01-D.1.1.ASR	m2	- 31,45	2 660,90	- 83 685
103.	78699901 zm1	D+M Exteriérové nadokenní žaluzie včetně elektrického ovládání	m2	31,45	2 660,90	83 685

D.1.1.004: Okna

31 235

766: Konstrukce truhlářské

31 235

165.	766.a	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O01 - Barva sítí: REnolit, Irisch OAK	kus	1,0	2 148,12	2 148
166.	766.b	D+M síť proti hmyzu 1500*600 - okno O02	kus	1,0	1 193,40	1 193
167.	766.c	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O03	kus	1,0	2 148,12	2 148
168.	766.d	D+M síť proti hmyzu 1500*600 - okno O04	kus	1,0	1 193,40	1 193
169.	766.e	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O05	kus	1,0	2 148,12	2 148
170.	766.f	D+M síť proti hmyzu 1500*600 - okno O06	kus	1,0	1 193,40	1 193
171.	766.g	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O07	kus	1,0	2 148,12	2 148
172.	766.h	D+M síť proti hmyzu 1500*600 - okno O08	kus	1,0	1 193,40	1 193
173.	766.ch	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O09	kus	1,0	2 148,12	2 148
174.	766.i	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O10	kus	1,0	2 148,12	2 148
175.	766.j	D+M síť proti hmyzu 1500*600 - okno O011	kus	1,0	1 193,40	1 193
176.	766.k	D+M síť proti hmyzu 1500*600 - okno O012	kus	1,0	1 193,40	1 193
177.	766.l	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O013	kus	1,0	2 148,12	2 148
193.	766.m	D+ M síť prot hmyzu 1100*2390 - HS portál O14	kus	1,0	9 038,25	9 038

ZL_010: Změna č.10 - Doplnky oken Žďár 2

22 511

D.1.1.001: ASR

-

786: Čalounické úpravy

-

98.	78699901 SPC_01	D+M Exteriérové nadokenní rolety včetně elektrického ovládání - Specifikace dle PD - 02-D.1.1.ASR	m2	- 34,485	3 007,67	- 103 720
98.	78699901 zm2	D+M Exteriérové nadokenní žaluzie včetně elektrického ovládání	m2	34,485	3 007,67	103 720

D.1.1.004: Okna

22 511

766: Konstrukce truhlářské

22 511

178.	766.a2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O01 - Barva sítí: REnolit, Irisch OAK	kus	1,0	1 193,40	1 193
179.	766.b2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O02	kus	1,0	1 193,40	1 193
180.	766.c2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O03	kus	1,0	2 148,12	2 148
181.	766.d2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O04	kus	1,0	2 148,12	2 148
182.	766.e2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O05	kus	1,0	1 628,64	1 629
183.	766.f2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O06	kus	1,0	2 171,52	2 172
184.	766.g2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O07	kus	1,0	2 171,52	2 172
185.	766.h2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O08	kus	1,0	2 171,52	2 172
186.	766.ch2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O09	kus	1,0	2 171,52	2 172
187.	766.i2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O10	kus	1,0	2 171,52	2 172
188.	766.k2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O11	kus	1,0	1 193,40	1 193
189.	766.l2	D+M síť proti hmyzu 1000*1800 - okno O12	kus	1,0	2 148,12	2 148

ZL_011: Změna č.11 - Stabilizace příčky Žďár 2

3 000

D.1.1.001: ASR

3 000

3: Svislé a kompletní konstrukce

3 000

21.	342248142	Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry - m.č. 102	m2	4,0	750,00	3 000
-----	-----------	--	----	-----	--------	-------

ZL_012: Změna č.12 - Nerealizované práce a dodávky Žďár 1

- 20 689

D.1.1.006: ZTI

- 5 900

725: Zdravotné technické instalace - zařízení předměty

- 5 900

53.	72599905 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápusťný bez odkapu - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.1. - D1	kus	- 1,0	5 900,00	- 5 900
-----	--------------	---	-----	-------	----------	---------

D.1.1.009: VZT

- 14 789

751-1: Vzduchotechnika - Zařízení č.2

- 7 394

50.	751999208 SPC	D+M Čerpadlo pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.3.	kus	- 2,0	3 697,20	- 7 394
-----	---------------	--	-----	-------	----------	---------

751-2: Vzduchotechnika - Zařízení č.3

- 3 697

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
58.	751999305 SPC	D+M Čerpadlo pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.3.	kus	- 1,0	3 697,20	- 3 697
751-3: Vzduchotechnika - Příprava pro odtah ze sušičky						- 3 697
64.	751999403 SPC	D+M Čerpadlo pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.3.	kus	- 1,0	3 697,20	- 3 697
ZL_013: Změna č.13 - Nerealizované práce a dodávky Žďár 2						- 43 383
D.1.1.000: VRN A ON						- 3 500
001: Ostatní náklady						- 3 500
6.	091002000 RTO	Publicita - dočasná informační tabule	sada	- 1,0	3 500,00	- 3 500
D.1.1.006: ZTI						- 17 700
725: Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty						- 17 700
53.	72599905 SPCa	D+M Dřez jednoduchý zápusťný bez odkapu - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.1. - D1	kus	- 3,0	5 900,00	- 17 700
D.1.1.009: VZT						- 22 183
751_00_02: Vzduchotechnika - Zařízení č.3						- 11 092
57.	751999305 SPC_0	D+M Čerpadlo pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.3.	kus	- 3,0	3 697,20	- 11 092
751_01_01: Vzduchotechnika - Zařízení č.2						- 7 394
49.	751999208 SPCv	D+M Čerpadlo pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.3.	kus	- 2,0	3 697,20	- 7 394
751_03_01: Vzduchotechnika - Příprava pro odtah ze sušičky						- 3 697
63.	751999403 SPCv	D+M Čerpadlo pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.3.	kus	- 1,0	3 697,20	- 3 697