

2. 5. 2020 5940/20
3. 1901

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 136626 ze dne 17. 6. 2020
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

**„Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - Měřín – stavební
práce“**

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Krejčí,
tel./E-mail:	+420 564 602 225/ +420 724 650 273
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s.
č. účtu:	4200179138/6800

Zhotovitel:	GREMIS, s.r.o.
se sídlem:	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
IČO:	15544451
DIČ:	CZ15544451
zastoupený:	Ing. Miroslav Štola
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Miroslav Štola
zástupce pro věci technické:	Ing. Miroslav Štola
osoba pověřená vedením stavby-	
-hlavní stavbyvedoucí:	Vladimír Hort
Tel./fax:	566 523 751, 604 226 225
bankovní spojení:	ČS Velké Meziříčí, Komerční banka, a.s., Jihlava
č. účtu:	1621387329/ 0800, 107-962810207/0100
zápis v obchodním rejstříku	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2020 (dále jen Smlouvy) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy na uzavření následujícího Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příloženém položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín DOZP 1“

Cena bez DPH: 14.334.023,39 Kč

DPH 15%: 2.026.941,68 Kč

DPH 21%: 172.426,56 Kč

Cena celkem s DPH činí: 16.533.391,63 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Měřín DOZP 2“

Cena bez DPH: 14.458.721,41 Kč

DPH 15%: 2.045.608,80 Kč

DPH 21%: 172.479,18 Kč

Cena celkem s DPH činí: 16.676.809,39 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín DA+DS“

Cena bez DPH: 8.150.609,24 Kč

DPH 21%: 1.711.627,94 Kč

Cena celkem s DPH činí: 9.862.237,18 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH: 36.943.354,04 Kč

DPH 15%: 4.072.550,48 Kč

DPH 21%: 2.056.533,68 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 43.072.438,20 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín DOZP 1“

Cena víceprací díla bez DPH:	202.360,25 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 457.411,82 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 255.051,57 Kč
DPH 15%:	76.306,76 Kč
DPH 21%	- 160.390,30 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 339.135,11 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín DOZP 2“

Cena víceprací díla bez DPH:	202.360,25 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 457.692,48 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 255.332,23 Kč
DPH 15%:	76.282,16 Kč
DPH 21%	- 160.414,80 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 339.464,87 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín DA + DS“

Cena víceprací díla bez DPH:	150.598,21 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 269.753,57 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 119.155,36 Kč
DPH 21%	- 25.022,62 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 144.177,98 Kč

Celkem:

Cena víceprací díla bez DPH:	555.318,71 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 1.184.857,87 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	- 629.539,16 Kč
DPH 15%:	152.588,92 Kč
DPH 21%	- 345.827,72 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	- 822.777,96 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín DOZP 1“

Cena bez DPH:	14.078.971,82 Kč
DPH 15%:	2.103.248,44 Kč
DPH 21%:	12.036,26 Kč
Cena celkem s DPH činí:	16.194.256,52 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Měřín DOZP 2“

Cena bez DPH:	14.203.389,18 Kč
DPH 15%:	2.121.890,96 Kč
DPH 21%:	12.064,38 Kč
Cena celkem s DPH činí:	16.337.344,52 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín DA+DS“

Cena bez DPH:	8.031.453,88 Kč
DPH 21%:	1.686.605,32 Kč
Cena celkem s DPH činí:	9.718.059,20 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	36.313.814,88 Kč
DPH 15%:	4.225.139,40 Kč
DPH 21%:	1.710.705,96 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	42.249.660,24 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li Dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění

prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují oprávnění zástupci své podpisy.


Příloha: položkový rozpočet změn

Velké Meziříčí 27.7.2021

Jihlava 30.7.2021

Za zhotovitele

Za objednatele:




Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti
GREMIS, s.r.o.



Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

36



Mgr. Karel Jarošek
člen Rady Kraje Vysočina

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č. 1 - Záměna protiskluz vinyl za keramickou dlažbu - Objekt 1	88 986,79 Kč	-129 147,64 Kč	-40 160,85 Kč	-6 024,13 Kč		-46 184,98 Kč
Změna č. 2 - Záměna protiskluz vinyl za keramickou dlažbu - Objekt 2	88 986,79 Kč	-129 147,64 Kč	-40 160,85 Kč	-6 024,13 Kč		-46 184,98 Kč
Změna č. 3 - Záměna protiskluz vinyl za keramickou dlažbu - Objekt 3	31 254,22 Kč	-49 304,74 Kč	-18 050,52 Kč		-3 790,61 Kč	-21 841,13 Kč
Změna č.4 - Neprovedené práce - Objekt 1		-328 264,18 Kč	-328 264,18 Kč	-41 755,51 Kč	-10 477,76 Kč	-380 497,45 Kč
Změna č.5 - Neprovedené práce - Objekt 2		-328 544,84 Kč	-328 544,84 Kč	-41 780,11 Kč	-10 502,26 Kč	-380 827,21 Kč
Změna č.6 - Neprovedené práce - Objekt 3		-220 448,83 Kč	-220 448,83 Kč		-46 294,25 Kč	-266 743,08 Kč
Změna č. 7 - Doplnění žaluzií a sítí - Objekt 1	102 035,70 Kč		102 035,70 Kč	15 305,36 Kč		117 341,06 Kč
Změna č. 8 - Doplnění žaluzií a sítí - Objekt 2	102 035,70 Kč		102 035,70 Kč	15 305,36 Kč		117 341,06 Kč
Změna č. 9 - Doplnění žaluzií a sítí - Objekt 3	111 392,23 Kč		111 392,23 Kč		23 392,37 Kč	134 784,60 Kč
Změna č. 10- Osvětlení půdy - Objekt 1	11 337,76 Kč		11 337,76 Kč	1 700,66 Kč		13 038,42 Kč
Změna č. 11- Osvětlení půdy - Objekt 2	11 337,76 Kč		11 337,76 Kč	1 700,66 Kč		13 038,42 Kč
Změna č. 12- Osvětlení půdy - Objekt 3	7 951,76 Kč		7 951,76 Kč		1 669,87 Kč	9 621,63 Kč
Změna č. 10 - Oprava sazby DPH - Objekt 1			0,00 Kč	107 080,38 Kč	-149 912,54 Kč	-42 832,16 Kč
Změna č. 11- Oprava sazby DPH - Objekt 2			0,00 Kč	107 080,38 Kč	-149 912,54 Kč	-42 832,16 Kč
Celkem	555 318,71 Kč	-1 184 857,87 Kč	-629 539,16 Kč	152 588,92 Kč	-345 827,72 Kč	-822 777,96 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------

ZL_001: Záměna protiskluz vinylu za keramickou dlažbu- Objekt 1

- 40 161

Transform._01: SO.1 výstavba Měřin 1 - DOZP

- 40 161

ALFA_01: 26801 - D.1.1, D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. konstr. řešení

- 40 161

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 744

124	IZO0006A	Izolace - tekutá lepenka - plocha vodorovná D+M	M2	53,37	250,00	13 343	15
125	IZO00061A	Penetrace pod tekutou lepenku - plocha vodorovná	M2	53,37	45,00	2 402	15

771: Podlahy z dlaždic

68 819

301	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných - protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	M2	53,37	390,00	20 814	15
302	597R614_1N	dlaždice keramické - dle výběru investora - Serie TAURUS INDUSTRIAL dlažba 20/20, R12	M2	61,0	480,00	29 280	15
303	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	53,37	25,00	1 334	15
304	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	M	8,9	21,80	194	15
305	553R431001	kovová zápuštěná podlahová lišta PVC - dlažba, matový hliník	M	9,79	72,05	705	15
306	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	M2	53,37	250,00	13 343	15
308	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrku D+M	M2	53,37	40,00	2 135	15
310	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	1,8	563,00	1 013	15

776: Podlahy povlakové

- 129 148

318	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod protiskluz. vinyl D+M	M2	- 63,255	27,50	- 1 740	15
320	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pro - protiskluz vinyl D+M	M2	- 53,37	27,50	- 1 468	15
321	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	M2	- 53,37	165,00	- 8 806	15
322	R776990007	protiskluzová podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	M2	- 65,785	1 045,00	- 68 745	15
323	R776990004	montáž a utěsnění soklu, rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	M	- 65,9	209,00	- 13 773	15
324	R776990005	taž. sokl s rohovým a čepovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	M	- 68,536	163,90	- 11 233	15
325	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz skladby podlah	M2	- 63,255	86,90	- 5 497	15
326	R776990010	přebroušení podkladu pro protiskluz. vinylové podlahy viz skladby podlah	M2	- 53,37	49,50	- 2 642	15
327	R776990011	vyrovnávací stěrka pro protiskluz. vinylové podlahy viz skladby podlah D+M	M2	- 53,37	275,00	- 14 677	15
328	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	- 2,5	227,00	- 568	15

781: Dokončovací práce - obklady

4 424

519	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	112,0	39,50	4 424	15
-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	----

ZL_002: Záměna protiskluz vinylu za keramickou dlažbu- Objekt 2

- 40 161

Transform._02: SO.2 výstavba Měřin 2 DOZP

- 40 161

ALFA_18: 26701 - D.1.1, D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. - konstr. řešení

- 40 161

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 744

124	IZO0006A	Izolace - tekutá lepenka - plocha vodorovná D+M	M2	53,37	250,00	13 343	15
125	IZO00061A	Penetrace pod tekutou lepenku - plocha vodorovná	M2	53,37	45,00	2 402	15

771: Podlahy z dlaždic

68 819

301	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných - protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	M2	53,37	390,00	20 814	15
302	597R614_1N	dlaždice keramické - dle výběru investora - Serie TAURUS INDUSTRIAL dlažba 20/20, TR326061	M2	61,0	480,00	29 280	15
303	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	53,37	25,00	1 334	15
304	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	M	8,9	21,80	194	15
305	553R431001	kovová zápuštěná podlahová lišta PVC - dlažba, matový hliník	M	9,79	72,05	705	15
306	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	M2	53,37	250,00	13 343	15
308	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrku D+M	M2	53,37	40,00	2 135	15

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
310	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	1,8	563,00	1 013	15

776: Podlahy povlakové

- 129 148

318	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod protiskluz - vinyl D+M	M2	- 63,255	27,50	- 1 740	15
320	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pro - protiskluz vinyl D+M	M2	- 53,37	27,50	- 1 468	15
321	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	M2	- 53,37	165,00	- 8 808	15
322	R776990004	montáž a utěsnění soklů, rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	M	- 65,9	209,00	- 13 773	15
323	R776990005	taž. sokl s rohovým a čepcovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	M	- 68,536	163,90	- 11 233	15
324	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz skladby podlah	M2	- 63,255	86,90	- 5 497	15
325	R776990007	protiskluzová podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	M2	- 65,785	1 045,00	- 68 745	15
326	R776990010	přebroušení podkladu pro protiskluz. vinylové podlahy viz skladby podlah	M2	- 53,37	49,50	- 2 642	15
327	R776990011	vyrovnávací stěrka pro protiskluz vinylové podlahy viz skladby podlah D+M	M2	- 53,37	275,00	- 14 677	15
328	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	- 2,5	227,00	- 568	15

781: Dokončovací práce - obklady

4 424

519	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	112,0	39,50	4 424	15
-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	----

ZL_003: Záměna protiskluz vinylu za keramickou dlažbu- Objekt 3

- 18 051

Transform_03: SO.3: Výstavba Měřin 3 - DA a DS

- 18 051

ALFA_36: 28501 - D.1.1., D.1.2. - arch. - stavební řešení, staveb. - konstr. řešení

- 18 051

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 334

118	IZO0006A	Izolace - tekutá lepenka - plocha vodorovná D+M	M2	18,08	250,00	4 520	21
119	IZO00061A_01	Penetrace pod tekutou lepenku - plocha vodorovná D+M	M2	18,08	45,00	814	21

771: Podlahy z dlaždic

23 630

262	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných - protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2	M2	18,08	390,00	7 051	21
263	597R614-1N	dlaždice keramické - dle výběru investora - Serie TAURUS INDUSTRIAL dlažba 20/20, TR326061	M2	21,0	480,00	10 080	21
264	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	18,08	25,00	452	21
265	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	M	2,6	21,80	57	21
266	553R431001	kovová zapuštěná podlahová lišta PVC - dlažba, matový hliník	M	2,86	72,05	206	21
267	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	M2	18,08	250,00	4 520	21
269	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátem pod stěrku D+M	M2	18,08	40,00	723	21
271	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,96	563,00	540	21

776: Podlahy povlakové

- 49 305

279	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod protiskluz. vinyl D+M	M2	- 18,08	27,50	- 497	21
281	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pro - protiskluz vinyl D+M	M2	- 18,08	27,50	- 497	21
282	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	M2	- 18,08	165,00	- 2 983	21
283	R776990007	protiskluzová podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	M2	- 23,514	1 045,00	- 24 572	21
284	R776990004	montáž a utěsnění soklů, rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	M	- 30,2	209,00	- 6 312	21
285	R776990005	taž. sokl s rohovým a čepcovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	M	- 31,408	163,90	- 5 148	21
286	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz skladby podlah	M2	- 22,61	86,90	- 1 965	21
287	R776990010	přebroušení podkladu pro protiskluz. vinylové podlahy viz skladby podlah	M2	- 18,08	49,50	- 895	21
288	R776990011	vyrovnávací stěrka pro protiskluz vinylové podlahy viz skladby podlah D+M	M2	- 22,61	275,00	- 6 218	21
289	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	- 0,96	227,00	- 218	21

781: Dokončovací práce - obklady

2 291

519	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	58,0	39,50	2 291	21
-----	-----------	---------------------------------------	---	------	-------	-------	----

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
ZL_004: Neprovedené práce - Objekt 1							- 328 264
Transform_01: SO.1 výstavba Měřín 1 - DOZP							- 328 264
ALFA_01: 26601 - D.1.1, D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. konstr. řešení							- 153 956
3: Světlá a kompletní konstrukce							- 5 692
58.	346244351	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa - tl. 65 mm	M2	- 10,8	527,00	- 5 692	15
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní							- 138 944
69.	611142001	Potažení vnitřních ploch pletem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do - tmele stropů	M2	- 577,008	173,60	- 100 169	15
70.	R611511001	Tenkovrstvá jemně strukt. štuk omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních - stropů rovných viz. skladby kcl D+M	M2	- 288,504	134,40	- 38 775	15
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							- 1 690
147.	721211R431	Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem pro 02/OS vč. napojení - na dešť. kanalizaci D+M	KUS	- 1,0	1 689,50	- 1 690	15
148.	998721102	Přesun hmot. pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	- 0,001	649,00	- 1	15
771: Podlahy z dlaždic							- 2 743
307.	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentráty pod flexi lepidlo D+M	M2	- 40,68	40,00	- 1 627	15
309.	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	M	- 37,2	30,00	- 1 116	15
781: Dokončovací práce - obklady							- 4 888
334.	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	M	- 75,2	65,00	- 4 888	15
ALFA_02: 26602 - D.1.4.1. ZTI							- 14 519
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							- 7 325
34.	721211912	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75	KUS	- 2,0	130,80	- 262	15
35.	551R6170901	uzávěrka zápachová podlahová DN50/75, boční odtok, mřížka nerez	KUS	- 2,0	2 060,10	- 4 120	15
43.	R721211001	Izolační souprava pro podlah. vpustí (příruba, těsnicí kroužek, šrouby, folie)	KUS	- 2,0	937,40	- 1 875	15
44.	R721211002	Zvukové izolační a fixační prvek k podlahové vpusti 500x500x8	KUS	- 2,0	534,10	- 1 068	15
725: Zdravotechnika -zařizovací předměty							- 7 194
104.	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typu	SOUBOF	- 1,0	1 580,50	- 1 581	15
130.	R725822600	Batérie umyvadlové stojánkové pákové, s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	SOUBOF	- 1,0	2 005,60	- 2 006	15
134.	R7258513000	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	KUS	- 1,0	457,80	- 458	15
139.	552R310800	dřez nerez 360x355x140 mm matný	KUS	- 1,0	3 150,10	- 3 150	15
ALFA_03: 26603 - D.1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA							- 5 740
751: Vzduchotechnika							- 5 740
7.	R1-1.4.	Digestor š. 600 mm s horním vývodem DN 125, el. příkon 200 W/230 V, V=300 m3/hod, 200 Pa	KUS	- 1,0	5 740,00	- 5 740	15
ALFA_06: 266073 - D.1.4.6. - 03 STA, struktur.sít, docházkový systém, dom.videotelefon							- 85 728
03.1_00: Zařízení							- 83 220
50.	03.101_01	Dotyková biometrická docházková čtečka DSI 700 - komplet	KUS	- 2,0	39 900,00	- 79 800	15
51.	03.102_01	Softwarové nastavení napojení čtečky na "CLOUD"	KUS	- 1,0	3 420,00	- 3 420	15
03.3_00: Montáž							- 2 508
53.	03.301_01	Montáž docházkové čtečky DSI 700 - komplet	KUS	- 2,0	1 254,00	- 2 508	15
ALFA_08: 266091 - D.2.1 - venkovní část domovního vodovodu							- 131
8: Trubní vedení							- 131
22.	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	KUS	- 1,0	130,80	- 131	15
ALFA_09: 266092 - D.2.2 - splašková kanalizace							- 974
8: Trubní vedení							- 974
22.	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	M	- 4,87	200,00	- 974	15
ALFA_10: 266093 - D.2.3 - dešťová kanalizace							- 3 322

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
8: Trubní vedení							- 3 322
52	892381102_01	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	M	- 83,05	40,00	- 3 322	15
ALFA_16: 266131 - D.2.9 - sadové úpravy							- 49 894
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu							- 49 894
1.	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v - rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 898,15	20,16	- 18 107	21
4.	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 898,15	13,44	- 12 071	21
5.	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé - přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířko	M2	- 898,15	4,48	- 4 024	21
6.	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 898,15	2,24	- 2 012	21
7.	005724500	osivo směs travní golfová I	KG	- 26,945	134,40	- 3 621	21
8.	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 898,15	4,48	- 4 024	21
9.	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6 - 8 l/ha D+M	M2	- 898,15	4,48	- 4 024	21
10.	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	M2	- 898,15	2,24	- 2 012	21
ALFA_17: 26614 - vedlejší a ostatní náklady							- 14 000
001: Ostatní							- 14 000
6.	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu ozn. 01/INF	KPL	- 1,0	3 000,00	- 3 000	15
7.	R1000713	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu ozn. 02/INF	KPL	- 1,0	3 000,00	- 3 000	15
11.	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	KPL	- 1,0	8 000,00	- 8 000	15
ZL_005: Neprovedené práce - Objekt 2							- 328 545
Transform_02: SO.2 výstavba Měřin 2 DOZP							- 328 545
ALFA_18: 26701 - D.1.1., D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. - konstr. řešení							- 153 956
3: Svislé a kompletní konstrukce							- 5 692
58.	346244351	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa - tl. 65 mm	M2	- 10,8	527,00	- 5 692	15
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							- 138 944
69.	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na piněm podkladu sklovláknitým vtačením do - tmelu stropů	M2	- 577,008	173,60	- 100 169	15
70.	R611511001	Tenkovrstvá jemně strukt. štuk omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních - stropů rovných viz. skladby kol D+M	M2	- 288,504	134,40	- 38 775	15
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							- 1 690
147.	721211R431	Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem pro 02/QS vč. napojení - na dešť. kanalizaci D+M	KUS	- 1,0	1 689,50	- 1 690	15
148.	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	- 0,001	649,00	- 1	15
771: Podlahy z dlaždic							- 2 743
307.	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentráty pod flexi lepidlo D+M	M2	- 40,68	40,00	- 1 627	15
309.	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	M	- 37,2	30,00	- 1 116	15
781: Dokončovací práce - obklady							- 4 888
334.	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	M	- 75,2	65,00	- 4 888	15
ALFA_19: 26702 - D.1.4.1. - ZTI							- 14 519
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							- 7 325
34.	721211912	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75	KUS	- 2,0	130,80	- 262	15
35.	551R6170901	uzávěrka zápachová podlahová DN50/75, boční odtok, mřížka nerez	KUS	- 2,0	2 060,10	- 4 120	15
42.	R721211001	izolační souprava pro podlah. vpust (příruba, těsnící kroužek, šrouby, folie)	KUS	- 2,0	937,40	- 1 875	15
43.	R721211002	Zvukově izolační a fixační prvek k podlahové vpustí 500x500x8	KUS	- 2,0	534,10	- 1 068	15
725: Zdravotechnika -zařizovací předměty							- 7 194
104.	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	SOUBOF	- 1,0	1 580,50	- 1 581	15
130.	R725822800	Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	SOUBOF	- 1,0	2 005,60	- 2 006	15
134.	R7258513000	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	KUS	- 1,0	457,80	- 458	15
139.	552R310800	dřez nerez 360x355x140 mm matný	KUS	- 1,0	3 150,10	- 3 150	15
ALFA_20: 26703 - D.1.4.2. - VZT							- 5 740

Por.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
751: Vzduchotechnika							- 5 740
7	R1-1 4	Digestof š. 600 mm s horním vývodem DN 125, el. příkon 200 W/230 V, V=300 m3/hod, 200 Pa	KUS	- 1,0	5 740,00	- 5 740	15
ALFA_24: 267073 - D.1.4.6. - 03 - STA. struktur.sit', dochazkový systém, dom.videotelefon							- 85 728
03.1_00: Zařizení							- 83 220
52	03.101_01	Dotyková biometrická docházková čtečka DSI 700 - komplet	KUS	- 2,0	39 900,00	- 79 800	15
53	03.102_01	Softwarové nastavení napojení čtečky na "CLOUD"	KUS	- 1,0	3 420,00	- 3 420	15
03.3_00: Montáž							- 2 508
55	03.301e	Montáž docházkové čtečky DSI 700 - komplet	KUS	- 2,0	1 254,00	- 2 508	15
ALFA_26: 267091 - D.2.1 - venkovní část domovního vodovodu							- 131
8: Trubní vedení							- 131
22	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	KUS	- 1,0	130,80	- 131	15
ALFA_27: 267092 - D.2.2 - splasková kanalizace							- 1 038
8: Trubní vedení							- 1 038
22	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	M	- 5,19	200,00	- 1 038	15
ALFA_28: 267093 - D.2.3 - dešťová kanalizace							- 3 422
8: Trubní vedení							- 3 422
52	892381102_01	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	M	- 65,55	40,00	- 3 422	15
ALFA_34: 267131 - D.2.9. - sadové úpravy							- 50 011
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu							- 50 011
1	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v - rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 900,25	20,16	- 18 149	21
4	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 900,25	13,44	- 12 099	21
5	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé - přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířko	M2	- 900,25	4,48	- 4 033	21
6	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 900,25	2,24	- 2 017	21
7	005724500	osivo směs travní golfová I	KG	- 27,008	134,40	- 3 630	21
8	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 900,25	4,48	- 4 033	21
9	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6 - 8 l/ha D+M	M2	- 900,25	4,48	- 4 033	21
10	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	M2	- 900,25	2,24	- 2 017	21
ALFA_35: 26714 - vedlejší a ostatní náklady							- 14 000
001: Ostatní							- 14 000
6	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu ozn. 01/INF	KPL	- 1,0	3 000,00	- 3 000	15
7	R1000713	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu ozn. 02/INF	KPL	- 1,0	3 000,00	- 3 000	15
11	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	KPL	- 1,0	8 000,00	- 8 000	15
ZL_006: Neprovedené práce - Objekt 3							- 220 449
Transform._03: SO.3: Výstavba Měřin 3 - DA a DS							- 220 449
ALFA_36: 26501 - D.1.1., D.1.2. - arch. - stavební řešení, staveb. - konstr. řešení							- 88 813
3: Svislé a kompletní konstrukce							- 4 111
53	346244351	Obezdvka koupelňových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa - tl. 65 mm	M2	- 7,8	527,00	- 4 111	21
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							- 79 580
63	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do - tmelu stropů	M2	- 330,482	173,60	- 57 372	21
64	R611511001	Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních - stropů rovných viz. skladby koi D+M	M2	- 165,241	134,40	- 22 208	21
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							- 1 690
140	721211R431	Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem pro 02/OS vč. napojení - na dešť. kanalizaci D+M	KUS	- 1,0	1 689,50	- 1 690	21
141	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	- 0,001	649,00	- 1	21

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
771: Podlahy z dlaždic						- 1 079	
268	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentrátu pod flexi lepidlo D+M	M2	- 14,785	40,00	- 591	21
270	R781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly	M	- 16,25	30,00	- 488	21
781: Dokončovací práce - obklady						- 2 353	
297	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	M	- 36,2	65,00	- 2 353	21
ALFA_37: 26502 - D.1.4.1. - ZTI						- 6 969	
725: Zdravotechnika -zařizovací předměty						- 6 969	
115	725319111_01	Montáž dřezu ostatních typů	SOUBOR	- 1,0	1 580,50	- 1 581	21
138	R725822600	Batene umyvadlové stojánkové pákové, s dvojčinnou pákou a eko-tlačítkem	SOUBOR	- 1,0	2 005,60	- 2 006	21
145	552R310800	dřez nerez 360x355x140 mm matný	KUS	- 1,0	3 150,10	- 3 150	21
146	R725862000	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	KUS	- 1,0	233,26	- 233	21
ALFA_38: 26503 - D.1.4.1. - VZT						- 5 740	
751: Vzduchotechnika						- 5 740	
4	R3-1.2	Digestof š. 600 mm s horním vývodem DN 125, el. příkon 200 W/230 V, V=300 m3/hod, 200 Pa	KUS	- 1,0	5 740,00	- 5 740	21
ALFA_42: 26507-3 - D.1.4.6. - 03 - STA. struktur.sítí, docházkový systém, dom. videotelefon						- 84 474	
03.1_00: Zařízení						- 83 220	
49	03.101_01	Dotyková biometrická docházková čtečka DSI 700 - komplet	KUS	- 2,0	39 900,00	- 79 800	21
50	03.102_01	Softwarové nastavení napojení čtečky na "CLOUD"	KUS	- 1,0	3 420,00	- 3 420	21
03.3_00: Montáž						- 1 254	
52	03.301_01	Montáž docházkové čtečky DSI 700 - komplet	KUS	- 1,0	1 254,00	- 1 254	21
ALFA_44: 265091 - D.2.1 - venkovní část domov. vodovodu						- 131	
8: Trubní vedení						- 131	
22	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	KUS	- 1,0	130,60	- 131	21
ALFA_45: 265092 - D.2.2 - splašková kanalizace						- 1 198	
8: Trubní vedení						- 1 198	
20	892381102	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	M	- 5,99	200,00	- 1 198	21
ALFA_46: 265093 - D.2.3 - dešťová kanalizace						- 3 526	
8: Trubní vedení						- 3 526	
50	892381102_01	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	M	- 88,16	40,00	- 3 526	21
ALFA_52: 265131 - D.2.9. - sadové úpravy						- 21 597	
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu						- 21 597	
1	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v - rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 388,78	20,16	- 7 838	21
4	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 388,78	13,44	- 5 225	21
5	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé - přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	M2	- 388,78	4,48	- 1 742	21
6	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 388,78	2,24	- 871	21
7	005724500	osivo směs travní golfová I	KG	- 11,663	134,40	- 1 568	21
8	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	- 388,78	4,48	- 1 742	21
9	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6 - 8 l/ha D+M	M2	- 388,78	4,48	- 1 742	21
10	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	M2	- 388,78	2,24	- 871	21
ALFA_53: 26514 - vedlejší a ostatní náklady						- 8 000	
001: Ostatní						- 8 000	
6	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu ozn. 01/INF	KPL	- 1,0	3 000,00	- 3 000	21
11	R1000741_01	měření intenzity umělého osvětlení	KPL	- 1,0	5 000,00	- 5 000	21

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------

Transform._01: SO.1 výstavba Měřin 1 - DOZP

102 036

ALFA_01: 26601 - D.1.1., D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. konstr. řešení

102 036

766: Konstrukce truhlářské

102 036

520	R7661.N01	Venkovní žaluzie pro 2kf posuvné dveře ozn. 06/PO vč. všech komponentů a motoru D+M	KS	3,0	16 350,75	49 052	15
521	R7661.N02	Sít' proti hmyzu posuvná pro 2kf posuvné dveře ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	KS	3,0	7 104,24	21 313	15
522	R7661.N03	Venkovní žaluzie pro 2kf posuvné dveře ozn. 08/PO vč. všech komponentů a motoru D+M	kus	1,0	22 101,30	22 101	15
523	R7661.N04	Sít' proti hmyzu posuvná pro 2kf posuvné dveře ozn. 08/PO vč. všech doplňků D+M	kus	1,0	9 569,43	9 569	15

ZL_008: Doplnění žaluzií a sítí - Objekt 2

102 036

Transform._02: SO.2 výstavba Měřin 2 DOZP

102 036

ALFA_18: 26701 - D.1.1., D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. - konstr. řešení

102 036

766: Konstrukce truhlářské

102 036

520	R7661.N01	Venkovní žaluzie pro 2kf posuvné dveře ozn. 06/PO vč. všech komponentů a motoru D+M	KS	3,0	16 350,75	49 052	15
521	R7661.N02	Sít' proti hmyzu posuvná pro 2kf posuvné dveře ozn. 06/PO vč. všech doplňků D+M	KS	3,0	7 104,24	21 313	15
522	R7661.N03	Venkovní žaluzie pro 2kf posuvné dveře ozn. 08/PO vč. všech komponentů a motoru D+M	kus	1,0	22 101,30	22 101	15
523	R7661.N04	Sít' proti hmyzu posuvná pro 2kf posuvné dveře ozn. 08/PO vč. všech doplňků D+M	kus	1,0	9 569,43	9 569	15

ZL_009: Doplnění žaluzií a sítí - Objekt 3

111 392

Transform._03: SO.3: Výstavba Měřin 3 - DA a DS

111 392

ALFA_36: 26501 - D.1.1., D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. - konstr. řešení

111 392

766: Konstrukce truhlářské

111 392

525	R7661.N06	Venkovní žaluzie pro 2kf posuvné dveře ozn. 04/PO vč. všech komponentů a motoru D+M	KS	5,0	16 350,75	81 754	21
526	R7661.N07	Sít' proti hmyzu posuvná pro 2kf posuvné dveře ozn. 04/PO vč. všech doplňků D+M	KS	2,0	7 104,24	14 208	21
551	7661.0113	D+M roleta FABO pro okno ozn. 03/PO, ovládání motorem, včetně všech doplňků	kus	1,0	15 430,00	15 430	21

ZL_010: Osvětlení půdy - Objekt 1

11 338

Transform._01: SO.1 výstavba Měřin 1 - DOZP

11 338

ALFA_04: 26605 - D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE_D.1.4.5. OCHRANA PŘED BLESKEM

11 338

02: Elektroinstalační materiál

2 037

5	34535515	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	KUS	1,0	171,00	171	15
9	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	M	40,0	43,32	1 733	15
12	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm2, 400 V 24 A	KUS	1,0	22,80	23	15
491	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,0	110,00	110	15

03: Svítidla , vč. zdroje

3 488

22	03.003	B1 - zářivkové svítidlo přisazené, polykarbonátové, barva šedá, PC kryt, IP65, 1x36W, 4000K, EP	KUS	4,0	872,10	3 488	15
----	--------	---	-----	-----	--------	-------	----

04: Kabely

692

30	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	M	60,7	11,40	692	15
----	----------	--	---	------	-------	-----	----

PSV_2: Elektromontáže

5 121

67	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální - vypínačů, řazení 1-jednopólových	KUS	1,0	57,00	57	15
71	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vložka a - přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	KUS	1,0	68,40	68	15
80	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních - přisazených 1 zdroj s krytem	KUS	4,0	285,00	1 140	15
84	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) - počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	M	60,7	13,68	830	15
492	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,0	145,00	145	15
497	741110511	Montáž lišta a kanálků vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	40,0	72,00	2 880	15

Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------

ZL_011: Osvětlení půdy - Objekt 2

11 338

Transform._02: SO.2 výstavba Měřin 2 DOZP

11 338

ALFA_22: 26705 - D.1.4.4 - silnopr. elektroinst., D.1.4.5 ochrana před bleskem, D.2.5 - D.2.6 přípojka NN.

11 338

02: Elektroinstalační materiál

2 037

5.	34535515	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	KUS	1,0	171,00	171	15
9.	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	M	40,0	43,32	1 733	15
12.	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm2, 400 V 24 A	KUS	1,0	22,80	23	15
495.	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,0	110,00	110	15

03: Svítidla , vč. zdroje

3 488

22.	03 003	B1 - zářivkové svítidlo přisazené, polykarbonátové, barva šedá, PC kryt, IP65, 1x36W, 4000K, EP	KUS	4,0	872,10	3 488	15
-----	--------	---	-----	-----	--------	-------	----

04: Kabely

692

30.	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	M	60,7	11,40	692	15
-----	----------	--	---	------	-------	-----	----

PSV_2: Elektromontáže

5 121

58.	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže včeka a - přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	KUS	1,0	68,40	68	15
63.	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) - počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	M	60,7	13,68	830	15
73.	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální - vypínačů, řazení 1-jednopólových	KUS	1,0	57,00	57	15
82.	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních - přisazených 1 zdroj s krytem	KUS	4,0	285,00	1 140	15
494.	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,0	145,00	145	15
497.	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	40,0	72,00	2 880	15

ZL_012: Osvětlení půdy - Objekt 3

7 952

Transform._03: SO.3: Výstavba Měřin 3 - DA a DS

7 952

ALFA_40: 26505 - D.1.4.4 - silnopr.elektroinstal,D.1.4.5 - ochr. před bleskem, D.2.5 - D.2.6 -

7 952

02: Elektroinstalační materiál

1 387

4.	02 001	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	KUS	1,0	171,00	171	21
9.	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	M	25,0	43,32	1 083	21
12.	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm2, 400 V 24 A	KUS	1,0	22,80	23	21
495.	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,0	110,00	110	21

03: Svítidla , vč. zdroje

2 616

22.	03 003	B1 - zářivkové svítidlo přisazené, polykarbonátové, barva šedá, PC kryt, IP65, 1x36W, 4000K, EP	KUS	3,0	872,10	2 616	21
-----	--------	---	-----	-----	--------	-------	----

04: Kabely

465

30.	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	M	40,6	11,40	465	21
-----	----------	--	---	------	-------	-----	----

PSV_2: Elektromontáže

3 484

56.	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální - vypínačů, řazení 1-jednopólových	KUS	1,0	57,00	57	21
60.	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže včeka a - přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	KUS	1,0	68,40	68	21
69.	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních - přisazených 1 zdroj s krytem	KUS	3,0	285,00	855	21
73.	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) - počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	M	40,8	13,68	558	21
494.	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,0	145,00	145	21
497.	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	25,0	72,00	1 800	21

ZL_013: Oprava sazby DPH - Objekt 1

-

Transform._01: SO.1 výstavba Měřin 1 - DOZP

-

ALFA_01: 26601 - D.1.1, D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. konstr. řešení

-

767: Konstrukce zámečnické

-

296.	7678R201	hliníková pergola s posuvnou střechou 5250 x 5800 mm ozn. 15/OS vč. všech souvisejících dodávek a - prací D+M	kus	- 1,0	177 632,67	- 177 633	21
------	----------	---	-----	-------	------------	-----------	----

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
296	7678R201	hliníková pergola s posuvnou střechou 5250 x 5800 mm ozn. 15/OS vč. všech souvisejících dodávek a - prací D+M	kus	1,0	177 632,67	177 633	15

ALFA_02: 26602 - D.1.4.1. ZTI

725: Zdravotnická -zařizovací předměty

143	R7266R201	výškové nastavitelná vana s desinfekčním systémem, dl. tubusu vany 1900 mm, š. tubusu vany 760 mm - dle spec. příloha 39 D+M	ks	- 2,0	268 118,28	- 536 237	21
143	R7266R201	výškové nastavitelná vana s desinfekčním systémem, dl. tubusu vany 1900 mm, š. tubusu vany 760 mm - dle spec. příloha 39 D+M	ks	2,0	268 118,28	536 237	15

ZL_014: Oprava sazby DPH - Objekt 2

Transform._02: SO.2 výstavba Měřín 2 DOZP

ALFA_18: 26701 - D.1.1., D.1.2 - arch. - stavební řešení, staveb. - konstr. řešení

767: Konstrukce zámečnické

296	7678R201	hliníková pergola s posuvnou střechou 5250 x 5800 mm ozn. 15/OS vč. všech souvisejících dodávek a - prací D+M	kus	- 1,0	177 632,67	- 177 633	21
296	7678R201	hliníková pergola s posuvnou střechou 5250 x 5800 mm ozn. 15/OS vč. všech souvisejících dodávek a - prací D+M	kus	1,0	177 632,67	177 633	15

ALFA_19: 26702 - D.1.4.1. - ZTI

725: Zdravotnická -zařizovací předměty

143	R7266R201	výškové nastavitelná vana s desinfekčním systémem, dl. tubusu vany 1900 mm, š. tubusu vany 760 mm - dle spec. příloha 39 D+M	ks	- 2,0	268 118,28	- 536 237	21
143	R7266R201	výškové nastavitelná vana s desinfekčním systémem, dl. tubusu vany 1900 mm, š. tubusu vany 760 mm - dle spec. příloha 39 D+M	ks	2,0	268 118,28	536 237	15