

Rev. sml. 8723/16
 1163



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 na cenu a termín pro akci "II/353 Stáj-Zhoř", PD ve stupni DSP			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	PROfi Jihlava spol. s r. o.			
Smluvní částka: 1)	78166.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	31.5.2018			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	28.5.2018	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	28.5.2018	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	28.5.2018	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	29.5.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	29.5.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	29.5.2018
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	29.5.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 17.05.2018 13:23:39):

Dodatek č.2 na cenu a termín pro akci "II/353 Stáj-Zhoř", PD ve stupni DSP

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 78166, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001178000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJGEQ

DODATEK Č.2

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/353 Stáj - Zhoř“

ke sml. 9723/16
o 1163

Číslo smlouvy objednatele: 98639

Číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-2016-000179

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 239/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 318-042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, odd.C, vl.1460
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1 Předmětem tohoto dodatku č.2 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 98639, č. zhotovitele ZAK-2016-000166 uzavřené dne 2. 11. 2016 a Dodatku č.1 číslo objednatele 102183 uzavřeného dne 26. 4. 2017 na akci „II/353 Stáj - Zhoř“, je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů) a úprava ceny za dílo. Hlavním důvodem těchto

změn byl požadavek objednatele na rozdělení akce „II/353 Stáj – Zhoř“ na dvě samostatné stavby, který vyplynul z projednávání DSP (v rámci majetkoprávního projednání). Uvedená akce bude rozdělena na 1. stavbu km 0,000-4,625 (Jamné-Zhoř) a 2. stavbu km 4,625-8,332 (Zhoř-Stáj). Z rozdělení na dvě samostatné stavby – projektové dokumentace vyplynuly vícepráce a nutnost prodloužení termínu plnění.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)

Záborový elaborát: do 31. 1. 2017

Dokumentace pro stavební povolení: do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí
(předpoklad do 31.10. 2017)

Podání žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od předání podkladů
majetkoprávní přípravy objednatelem nebo do
1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 3 měsíců od předání Dokumentace pro
stavební povolení
(předpoklad do 31.12.2017)

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)

Záborový elaborát: do 31. 1. 2017

Dokumentace pro stavební povolení:

1. stavba km 0,000-4,625 do 30. 6. 2018

2. stavba km 4,625-8,332 do 31. 7. 2018

Podání žádosti o stavební povolení:

do 1 měsíce od odevzdání
Dokumentace pro stavební povolení
každé stavby

Předání PDPS:

do 3 měsíců od předání
Dokumentace pro stavební povolení
každé stavby

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace."

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5

„4.5 smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1.388.400,- Kč
DPH 21%:	291.564,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1.679.964,- Kč

(slovy: jedenmilión šestsetšedmdesátdevěttisíc devětsetšedesátčtyři korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 943.800,- Kč

DPH 21%: 198.198,- Kč

cena včetně DPH: 1.141.998,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 374.400,- Kč

DPH 21%: 78.624,- Kč

cena včetně DPH: 453.024,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 31.200,- Kč

DPH 21%: 6.552,- Kč

cena včetně DPH: 37.752,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 39.000,- Kč

DPH 21%: 8.190,- Kč

cena včetně DPH: 47.190,- Kč"

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5 smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1.453.000,- Kč
DPH 21%:	305.130,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1.758.130,- Kč

(slovy: jedenmilión sedmsetpadesátosmtisíc stořícet korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění: **Vypracování DSP****1. stavba km 0,000-4,625**

cena bez DPH:	541.000,- Kč
DPH 21%:	113.610,- Kč
cena včetně DPH:	654.610,- Kč

2. stavba km 4,625-8,332

cena bez DPH:	443.000,- Kč
DPH 21%:	93.030,- Kč
cena včetně DPH:	536.030,- Kč

 Vypracování DSP celkem

cena bez DPH:	984.000,- Kč
DPH 21%:	206.640,- Kč
cena včetně DPH:	1.190.640,- Kč

 Vypracování PDPS + soupisu prací**1. stavba km 0,000-4,625**

cena bez DPH:	215.000,- Kč
DPH 21%:	45.150,- Kč
cena včetně DPH:	260.150,- Kč

2. stavba km 4,625-8,332

cena bez DPH:	175.000,- Kč
DPH 21%:	36.750,- Kč
cena včetně DPH:	211.750,- Kč

 Vypracování PDPS + soupisu prací celkem

cena bez DPH:	390.000,- Kč
DPH 21%:	81.900,- Kč
cena včetně DPH:	471.900,- Kč

 Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení**1. stavba km 0,000-4,625**

cena bez DPH:	21.000,- Kč
DPH 21%:	4.410,- Kč
cena včetně DPH:	25.410,- Kč

2. stavba km 4,625-8,332

cena bez DPH:	19.000,- Kč
DPH 21%:	3.990,- Kč
cena včetně DPH:	22.990,- Kč

 Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení celkem

cena bez DPH:	40.000,- Kč
DPH 21%:	8.400,- Kč
cena včetně DPH:	48.400,- Kč

 Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH:
DPH 21%:
cena včetně DPH:

39.000,- Kč
8.190,- Kč
47.190,- Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 98639, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 98639 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyřech stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 11. 6. 2018

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zhotovitel:


PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 8, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ0136126
Ing. Bohumil Kotlán
jednatel