

ke sml. 2543/17
 1218



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/360 Oslavička - Rudíkov, PD, dodatek č. 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	28.2.2018	
Projednáno s:	ODSH / R. Handa	28.2.2018	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	28.2.2018	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	28.2.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	28.2.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	28.2.2018
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 42767377), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 16.11.2017 07:40:55):

II/360 Oslavička - Rudíkov, PD, dodatek č. 1

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CKL7D

DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Oslavička - Rudíkov, PD“

ke sml 2543/17

0 1218

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem
MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 968/6800
IČO: 70890749

a

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová - výrobní ředitelka
Ing. Martin Staněk - vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, ke smlouvě o provedení veřejné zakázky „II/360 Oslavička – Rudíkov“, vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele: 102300; číslo smlouvy zhotovitele: 170080) ze dne 22. 5. 2017. Dodatkem se upravuje termín plnění díla. Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že dosud není k dispozici pravomocné územní rozhodnutí. Původní smlouva se mění takto:

V článku 3 – termín plnění se původní znění odstavce 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad duben 2017
Vypracování PD DSP dle bodu a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy (předpoklad do 31.10.2017)
Zajištění stavebního povolení dle bodu b)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatelem
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d) povolení	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

ruší a

odstavec 3.1 se nahrazuje novým zněním takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad duben 2017 / skutečnost 22. 5. 2017
Vypracování PD DSP dle bodu a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění stavebního povolení dle bodu b)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatelem vč. pravomocného územního rozhodnutí
Vypracování PDPS dle bodu c)	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo do 1 měsíce od písemného pokynu objednatele, podle toho, která skutečnost nastane dříve
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 3 - Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 28. 02. 2018


V Ostravě dne 28.2.2018

Objednatel:



Jizkova 57, 587 33 Jihlava
16
.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykova náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva