

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 147595

uzavřené dne 25. 6. 2021 (ID č. 124553) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium Žďár nad Sázavou – Akustické podhledy“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Berka Zdeněk,
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602221, +420 56460205
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem: SONING Praha s.r.o.
Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Janem Tučkem, Bc. Vladimírem Markem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Tuček, Bc. Vladimír Marek
zástupce pro věci technické: Eduard Vlach
osoba pověřená vedením stavby: Tomáš Olexa
tel./fax: 257 190 511
IČO: 25650751
DIČ: CZ25650751
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2012860007/6000
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280971

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2021 (ID č. 146387) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	2 310 307,19 Kč
DPH 21%:	485 164,01 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:	2 795 471,70 Kč
-------------------------------------	------------------------

slovy: dva miliony sedm set devadesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, 70 haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	2 259 971,19 Kč
--------------------	-----------------

DPH 21%:	474 593,95 Kč
----------	---------------

Cena díla celkem s DPH činí:	2 734 565,14 Kč
------------------------------	-----------------

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	50 336,00 Kč
------------------------	--------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací)

Praha
Za zhotovitele

Jihlava
Za objednatele

.....
Ing. Jan Tuček, Bc. Vladimír Marek
jednatelé

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Položkový rozpočet - zhotovitel: SONING Praha s.r.o.

S:	086-20	Gymnázium Žďár nad Sázavou - akustické podhledy - VÍCEPRÁCE
O:	01	akustické podhledy a stěnové akustické panely
R:	2	vícepráce

Vícepráce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Vícepráce				50 336,00
22	34226-7111R00	dvoustraný kastlík 200x300mm	bm	52,00000	931,00	48 412,00
23	784442001RT1	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 2x nátěr, 1x penetrace	m2	26,00000	74,00	1 924,00
Celkem						50 336,00

Datum: 10.8.2021

Za zhotovitele:



SONING Praha s.r.o.

IČO: 25650751