



KUJIP01FKF69

ke sv.č. 783/18
s. 1330**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

na akci

„Geodetické práce ve 3 lokalitách v rámci dokončení implementace soustavy Natura 2000“

I. Smluvní strany**Kraj Vysočina**

IČO: 708 90 749
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33
jednající: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4200170221/6800
(dále jen „Objednatel“)

a

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

se sídlem: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
jednající: Ing. Aleš Černý
IČO: 45536058
DIČ: CZ45536058
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 230615/0300
(dále jen „Dodavatel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“):

1) Do **čl. II. odst. 2.4 Smlouvy** se na konec první věty **doplňují slova** „a v souladu se změnami provedenými dodatkem č. 1“.

2) V **Příloze č. 1 Smlouvy** – Položkový rozpočet oceněný dodavatelem se u EVL Opatovské zákopy položka:

3. Geodetické práce	měrná jednotka	počet jednotek	jedn.cena bez DPH	cena bez DPH celk.	Cena s DPH	DPH 21%
3.1 Zaměření, vytýčení hranic, vyhotovení záznamu podrobného měření změn (ad. písemností dle př. 1B)	100 m	63,27	1 600,00	101 232,00	122 490,72	21 258,72

ruší a nahrazuje položkou

3. Geodetické práce	měrná jednotka	počet jednotek	jedn.cena bez DPH	cena bez DPH celk.	Cena s DPH	DPH 21%
3.1 Zaměření, vytýčení hranic, vyhotovení záznamu podrobného měření změn (ad. písemností dle př. 1B)	100 m	59,00	1 600,00	94 400,00	114 224,00	19 824,00

III. Cena díla

V čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se slova:

cena celkem s DPH 256.686,98 Kč

(**cena celkem s DPH slovy:** dvěšestpadesátšesttisícšestsetosmdesátšest korun českých a devadesátosm haléřů)

z toho byla stanovena cena bez DPH ve výši 212.138,- korun českých

Cena včetně DPH za lokalitu Opatovské zákopy **138.220,72 Kč**

ruší a nahrazují se slovy:

cena celkem s DPH 248.420,26 Kč

(**cena celkem s DPH slovy:** dvěšetčtyřicetosttisícčtyřistadvacet korun českých a dvacetšest haléřů)

z toho byla stanovena cena bez DPH ve výši 205.306,- korun českých

Cena včetně DPH za lokalitu Opatovské zákopy **129.954 Kč**

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

V Hradci Králové dne 16.3.2020

Za dodavatele:

Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1114
☎ 495 537 051, DIČ: CZ45536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

.....
Ing. Aleš Černý
jednatel

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Jihlavě dne 23.3.2020

Za objednatele:

Kraj Vysočina
Jihlava 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina