

ke sml. č. 5495/19
s. 1564**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 30. 8. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany****Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Morava, odbor životního prostředí a
zemědělství KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 519
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4 211 011 824/6800
(dále jen „Objednatel“)

a

AQUEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem
IČO: 45476691
DIČ: CZ45476691
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1146482/0800
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 5045
(dále jen „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla spočívající v neprovedení části původně plánovaných prací, a to v rámci upřesnění projektu. Jedná se o zrušení položky č. 42. „Uzavření smlouvy s vlastníkem komunikace, zaplacení ceny nájmu, protokolární předání a převzetí přístupové cesty“.



Smluvní strany proto uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2019 (dále jen Smlouva“) takto:

1) Článek II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu méněprací uvedených v bodě 3) tohoto dodatku.

2) Článek VII. Cena díla, odst. 7.1 nově zní takto:

Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **1 373 834,00 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát tři tisíc osm set třicet čtyři korun českých).

Rekapitulace ceny:

Cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 1	1 427 074,00 Kč
Cena méněprací včetně DPH	- 53 240,00 Kč
Cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 1	1 373 834,00 Kč

3) V Příloze č. 1 Smlouvy se položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	VRN6	Uzavření smlouvy s vlastníkem komunikace, zaplacení ceny nájmu, protokolární předání a převzetí přístupové cesty		1,000	0,00	44 000,00	44 000,00


ruší.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Jihlavě dne 23. 04. 2020

za Objednatele
Ing Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina

Ve Velkém Meziříčí dne 2. 4. 2020

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

za Zhotovitele
Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

17