



KUJIP01GKUER

Dodatek č. 1

Smlouvy o dodání dílů pro montáž a sestavení výkonného nosiče nářadí ze dne 19. 5. 2020

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany**Kraj Vysočina**

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu této smlouvy pověřena:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje
Vysočina
70890749
CZ70890749
Sberbank a.s.
405 000 5000/6800

(dále jen „Kraj“)

a

CROY s.r.o.

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:

Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
Ing. Ladislavem Vybíralem, jednatelem
45147647
CZ451476647
Komerční banka, a.s.
239940-221/0100

(dále jen „Dodavatel“)

II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodání dílů pro montáž a sestavení výkonného nosiče nářadí ze dne 19. 5. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“).

III.

1. V textu Čl. VIII., odst. 1 se věta: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nejpozději do dne 30. 9. 2020.“ nahrazuje větou: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nejpozději do dne 31. 1. 2021.“
2. V textu Přílohy č. 3 – Popis realizace předmětu smlouvy, Čl. II., odst. b) se věta: „Montáž výkonného nosiče nářadí proběhne po dodání dílů s předpokládaným dokončením do dne 11. 9. 2020 a ukončení procesu oživení do dne 22. 9. 2020.“ nahrazuje větou: „Montáž výkonného nosiče nářadí proběhne po dodání dílů s předpokládaným dokončením do dne 31. 12. 2020 a ukončení procesu oživení do dne 31. 1. 2021.“
3. V textu Přílohy č. 3 – Popis realizace předmětu smlouvy, Čl. II, odst. d) se věta: „Za Kraj Vysočina je k převzetí výkonného nosiče nářadí po procesu oživení pověřen: Mgr. Miroslav Báňa, MBA, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Jihlava, mobil: 725 541 413, email: miroslav.bana@ksusv.cz“ nahrazuje větou: „Za Kraj Vysočina je k převzetí výkonného

nosiče nářadí po procesu oživení pověřen: Zdeněk Šíkula, MBA, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, vedoucí oddělení MTZ, telefon: 567 117 195, email: sikula.z@ksusv.cz."

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dodání dílů pro montáž a sestavení výkonného nosiče nářadí nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2014 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Rakovníku dne.....

V Jihlavě dne.....

za Dodavatele:

za Kraj:

Ladislav
Vybíral

Digitálně podepsal
Ladislav Vybíral
Datum: 2020.09.09
11:18:57 +02'00'

Ing. Ladislav Vybíral

.....
Ing. Jana Fialová, MBA