

ku nul 8942/20 o. 1738

Kraj Vysočina



KUJIP01H3BOQ

Dodatek č. 1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vyhotovení geometrických plánů na zaměření úseků silnic II/351 a II/354 – část 2

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany se dohodly, že **SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** (ID smlouvy u Kraje Vysočina 139011) ze dne 17. 8. 2020 se z důvodu změny zástupců objednatele a vnějších, žádnou ze smluvních stran nezaviněných okolností souvisejících s epidemiologickou situací pandemie COVID 19 (onemocnění a karanténa odborných pracovníků zhotovitele, omezení a prodloužení jednání s vlastníky dotčených pozemků a jejich fyzické přítomnosti při odsouhlasování a předávání vytyčených vlastnických hranic pozemků a prodloužení jednání s úřady z důvodů omezeného fungování úřadů v době opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem) mění takto:

Článek 1 – Smluvní strany zní takto:

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje
zástupce pro věci technické:	Bc. Marek Jaroš
tel.:	564 602 193
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	GEONETT Hradec Králové, spol. s r. o.
se sídlem:	Bezručova 871/24, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Otakarem Trummem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Otakar Trumm
zástupce pro věci technické:	Ing. Otakar Trumm
tel./fax:	602 436 843
IČO:	632 19 255
DIČ:	CZ63219255
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1036005502/5500
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7962

Článek 3 – Termíny a místo plnění zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

Zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy o provedení veřejné zakázky

Dokončení plnění: nejpozději do 28. 2. 2021

Dokončením díla se rozumí doručení geometrických plánů objednateli.

Geometrické plány v elektronické podobě společně s požadovaným množstvím listinných vyhotovení budou předány osobně zástupci objednatele uvedenému v záhlaví této Smlouvy na jeho pracovišti, popř. doručeny poštou objednateli na adresu jeho sídla.

Ostatní ustanovení SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (ID smlouvy u Kraje Vysočina 139011) ze dne 17. 8. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

04. 12. 2020

V Hradci Králové dne 1.12.2020

V Jihlavě dne

GEONETT
HRADEC KRÁLOVÉ spol. s r.o.
Bezručova 871
500 02 Hradec Králové
IČO: 63219255

.....
Ing. Otakar Trumm
GEONETT Hradec Králové, spol. s r.o.

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje