

Číslo dodatku objednatel: 150269
Číslo smlouvy objednatel: 127949
Číslo smlouvy zhotovitel: 11-9209-0100



KUJIP01J0W1Z

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený hejtnanem

adresa:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Ing. Jiří Lojda, Ing. Stanislav Juránek

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4 211 026 858/6800

70890749

Zhotovitel:

zastoupený představenstvem

adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

Sweco Hydroprojekt a.s.

společnosti složeným z Ing. Jana Krejčíka, Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jednájí vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen

Táborská 31, 140 16 Praha 4

představenstvo společnosti

Ing. Marie Charvátová

Komerční banka a.s.

1700041/0100

26475081

CZ26475081

B 7326 Městský soud v Praze

Článek 2 – Předmět dodatku č. 6

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě požadavku na zpracování posudku využití stavebních odpadů na stavbě pro předmětnou akci „II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část“, jehož zpracování se předpokládá v rámci stupně PDPS, tzn. je nutný posun smluvního termínu na vypracování PDPS a navýšení ceny.

Z výše uvedených důvodů je tedy uzavírán tento dodatek č. 6, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatel 127949, č. zhotovitele: 11-9209-0100 uzavřené dne 16. 9. 2019 ve znění pozdějších dodatků, a to následovně:

- 2.1 Do článku 2, odst. 2.1. písm. e) SOD, ve znění pozdějších dodatků, se za poslední odstavec doplňuje následující:

Objednatel v rámci PDPS požaduje dále zpracování posudku využití stavebních odpadů na stavbě, včetně projednání.

- 2.2 Článek 3, odst. 3.1. SOD, ve znění pozdějších dodatků – Termín plnění

původní znění smlouvy čl. 3, odst. 3.1 SOD, ve znění pozdějších dodatků:

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. e): do 3 měsíců od odevzdání DSP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. e): do 3 měsíců od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení

- 2.3. Článek 4, odst. 4.4. SOD, ve znění pozdějších dodatků – Cenové ujednání
původní znění smlouvy čl. 4, odst. 4.4. SOD, ve znění pozdějších dodatků:

Vypracování PDPS + soupisu prací

Cena celkem bez DPH:	259.000,- Kč
DPS 21%:	54.430,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	313.632,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Vypracování PDPS + soupisu prací + zpracování posudku využití stavebních odpadů na stavbě

Cena celkem za PDPS + soupis prací bez DPH:	259.000,- Kč
DPH 21%:	54.432,- Kč
Cena za PDPS + soupis prací včetně DPH:	313.632,- Kč

Cena za zpracování posudku včetně projednání a zpracování připomínek bez DPH:	48.000,- Kč
DPH 21%:	10.080,- Kč
Cena za zpracování posudku včetně projednání a zpracování připomínek s DPH:	58.080,- Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 127949, č. zhotovitele 11-9209-0100 ze dne 16. 9. 2019, včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 tímto dodatkem č. 6 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění..

3.2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 6 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Miroslav
Houška**

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2022.02.10
11:27:47 +01'00'

**Ing.
Nikola
Gorelová**

Digitálně podepsal
Ing. Nikola Gorelová
Datum: 2022.02.07
13:51:24 +01'00'

**Ing.
Vladimír
Mikule**

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír Mikule
Datum:
2022.02.07
13:47:38 +01'00'