



DODATEK č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ke m. 1261/19

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
pro akci:

1496

„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje,
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka
564 602 419, 564 602 205
70890749
Komerční banka a.s.
123 - 6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
hlavní projektant (AO):
tel./fax:
IČ:
DIČ
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ATELIER PENTA v.o.s

Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
Ing. Arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc. nebo Ing. Jiří Brož
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.
567 312 451
479 16 621
CZ 47916621
ČSOB, a.s. pobočka Jihlava
672846033/0300
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka
5134

II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou předmětem dodatku následující práce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. V důsledku odstoupení dodavatele od realizace stavebních prací po ukončení II. etapy realizace, vznikla potřeba opakování zadávacího řízení na zhotovitele III. etapy výstavby. Předmět díla se tak rozšiřuje o přepracování rozpočtu (CÚ 2022) III. etapy – viz příloha (Cenová nabídka).

Ve smyslu čl. 12 smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 11. 02. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04. 07. 2019 se mění článek 2. **Předmět smlouvy**, 4. **Termíny plnění** a 6. **Cena díla a platební podmínky** následovně:

030024V1112

4. Termíny plnění

Článek 4. Termíny plnění se doplňuje o odst. 4.2.4. v tomto znění:

4.2.4. Vypracování slepého a oceněného rozpočtu III. etapy v termínu 14 dnů od podpisu tohoto dodatku.

6. Cena díla a platební podmínky

Článek 6. Cena díla a platební podmínky odst. 6.2. se v části Cena projektové dokumentace mění a nově zní takto:

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Celková cena PD bez DPH:	2 199 280 Kč
DPH 21 %	461 849 Kč
Celková cena PD s DPH:	2 661 129 Kč

Slovy: dva miliony šest set šedesát jedna tisíc jedno sto dvacet devět korun českých

Cena výkonu autorského dozoru se nemění.

Rekapitulace ceny:

Cena projektové dokumentace před uzavřením Dodatku č. 2 bez DPH 2 076 400 Kč

Cena vypracování slepého a oceněného rozpočtu III. etapy bez DPH 122 880 Kč
Cena projektové dokumentace po uzavření Dodatku č. 2 bez DPH 2 199 280 Kč

III. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí rozpočtů III. etapy, kterou objednatel uhradí do 15 dnů po doručení.

Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 28. 11. 2022

V Jihlavě, dne 29. 11. 2022


.....
zhotovitel

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava


.....
objednatel


Kraj Vysočina
Žitkov 1892/57, 586 01 Jihlava

Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu aktualizace podkladů na samostatnou soutěž 3. etapy

Předmětem nabídky je vydání soutěžního výkazu výměr pro soutěž 3. etapy formou kontroly předané fakturace a jejího odečtení z původních výkazů výměr. V profesích elektrorozvody silnoproudé a slaboproudé bude předtím ještě provedeno projekční oddělení 1. a 2. etapy od 3. etapy. Současně bude provedena kontrola, zda fakturace není v rozporu s logikou prováděných prací, nerozchází se dodávky s montáží, případně budou doplněny položky nutné pro dokončení celého díla. Za předané podklady je zodpovědný objednatel.

Elektorozvody silnoproudé	144 hodin
Elektorozvody slaboproudé	40 hodin
<u>Slepý rozpočet a rozpočet</u>	<u>72 hodin</u>
Celkem	256 hodin x 480 Kč/hod 122.880 Kč
Cena celkem	122.880 Kč

Výstupem bude aktualizovaný soutěžní slepý rozpočet a oceněný rozpočet v CÚ 2022, oba vydané v elektronické podobě.

Cena je bez DPH, nepředpokládá se tisk dokumentace. Pokud by tento požadavek vznikl dodatečně, tak budou účtovány pouze ceny za planografické práce.

Termín zpracování:

do 14 dnů od objednání



Ing. Jiří Brož
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 12, Jihlava



CENOVÁ NABÍDKA

na aktualizaci podkladů na samostatnou soutěž 3. etapy
akce Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu

V Jihlavě, 24.11.2022