

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

**ID: 166520**

uzavřené dne 1.9.2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

**„Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – Rekonstrukce EPS“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ

Kraje Vysočina

+420 564602214; +420 56460419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

**TIPA Telekom plus a.s.**

Třebíč, Hrotovická 169, PSČ 674 01

Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a

Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva

Ing. Vítězslav Krátký

Vojtěch Procházka

Ing. Jiří Dvořák, Ing. Vítězslav Krátký

569 834 311 / obchod@tipatelekom.cz

277 46 631

CZ27746631

Raiffeisenbank, a.s.

5200012658/5500

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2023 je úprava celkové ceny díla v důsledku změny daňových předpisů ve vztahu k daňové povinnosti. Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou došlo ke změně (snížení) daně z přidané hodnoty z původní sazby 15% na novou sazbu 12%, a to s účinností od 1. 1. 2024.

Tato změna nemění předmět plnění, a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.1. a odst. 4.2 z důvodu změny sazby DPH a z důvodu administrativního pochybení - chybného číslování odst. 4.1 a odst. 4.2. takto:

**V Článku 4 - se odst. 4.1. a odst. 4.2. (ve smlouvě chybně označen též jako odst. 4.1.) v plném rozsahu ruší a nahrazují novými:**

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 6 741 885,00 Kč

Cena díla (sazba daně 15%) bez DPH: 2 254 299,80 Kč

DPH 15 % 338 144,97 Kč

Cena díla (sazba daně 12%) bez DPH: 4 487 585,20 Kč

DPH 12 % 538 510,22 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: **7 618 540,19 Kč**

slovy: sedm milionů šest set osmnáct tisíc pět set čtyřicet korun českých a devatenáct haléřů

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Ing. Zdeněk Nejedlý  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

.....  
Ing. Vítězslav Krátký  
místopředseda představenstva