

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

(ID: 166770)

na akci

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Společný depozitář v Pelhřimově“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
zástupce pro smluvní:	k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Dagmar Palánová, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Telefon:	+420 564602204, +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva
tel./fax:	Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
IČO:	Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
DIČ:	Ing. Milan Veselý, výrobní náměstek
bankovní spojení:	Jakub Čapek
číslo účtu:	+420 566 697 201
zápis v obchodním rejstříku:	469 80 059
	CZ46980059
	MONETA Money Bank a.s.
	175972792/0600
	vedeným Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B930

2. Předmět dodatku

Vzhledem k tomu, že v čl. 1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“) nebylo uvedeno Prohlášení objednatele týkající se skutečností významných pro posouzení aplikace přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH, dohodly se smluvní strany doplnění Prohlášení, a to uzavřením tohoto dodatku

ke Smlouvě. Zároveň se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebná související účetní a daňová opatření.

Předmětem tohoto dodatku je úprava ustanovení o platebních podmínkách Smlouvy v souvislosti s chybnou aplikací přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna nenaplnuje znaky podstatné změny dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, proto smluvní strany s odvoláním na ustanovení čl. 13 Smlouvy uzavírají následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) V **čl. 1 Smlouvy** se uvedený text ustanovení upravuje tak, že za následující odstavec:

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

se doplňuje text:

„Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

- 2) V **čl. 5 Smlouvy** se **odst. 5.2.** v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým **odst. 5.2.**, který zní:

„5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.“

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

- 2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
člen představenstva
pověřený funkcí ředitele společnosti