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DODATEK Č. 1 
 

 ke smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti – Propojování 
vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 
Smluvní strany: 

Smluvní strany 

Název: Jihomoravský kraj 
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
Sídlo:  Žerotínovo nám. 3, Brno, PSČ 601 82 
IČO: 70888337 
DIČ:  CZ70888337 
ID datové schránky: x2pbqzq 
Kontaktní osoba: Ing. Mojmír Pehal, vedoucí odboru životního prostředí 
Telefon:  541 651 571 
E-mail: pehal.mojmir@jmk.cz 

 
a 
 

 

Název: Kraj Vysočina 
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina 
Oprávněný k podpisu: Ing. Pavel Hájek, člen Rady Kraje Vysočina 
Sídlo:  Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 586 01 
IČO: 70890749 
DIČ:  CZ 70890749 
ID datové schránky: ksab3eu 
Kontaktní osoba: Ing. Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
Telefon: 564 602 512 
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz 
  

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina uzavřely dne 14. 3. 2022 ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky „Studie proveditelnosti – 
Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“. 
Osobou zmocněnou k tomu, aby jménem každého z objednatelů a na jejich účet činil úkony v průběhu 
zadávacího řízení a realizace díla, bude Jihomoravský kraj (není-li dále ve smlouvě výslovně uvedeno 
jinak). 
 
(společně dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Společnost VRV + AQP  

zastoupená na základě společenské smlouvy vedoucím společníkem: 
 

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Zastoupený: 
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva 
Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva 

Sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČO: 47116901 
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DIČ: CZ47116901 
ID datové schránky: 4qfgxx3 
Kontaktní osoba: Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D. 
Telefon: 257 110 278 
E-mail: zrostlik@vrv.cz 

 
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 
1930;  
 
2. společník: 
 

Název: AQUA PROCON s.r.o. 
Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, jednatelem 
Sídlo:  Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 
IČO: 46964371 
DIČ: CZ46964371 
ID datové schránky: cjjzg5z 
Kontaktní osoba: Petr Baránek, ředitel divize 04 – Zásobování vodou 
Telefon: 541 426 050 
E-mail: petr.baranek@aquaprocon.cz 

 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 
6597  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění: 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 10. 2022 smlouvu o dílo na zpracování Studie 
proveditelnosti – Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. 

2. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě je úprava termínů plnění díla. 

3. Odůvodnění prodloužení termínů plnění díla: 

V průběhu zpracování části C díla vytvořil správce povodí nové podklady, které obsahují stěžejní 
informace o kapacitách vodních zdrojů, bez nichž není možné správně zpracovat část C díla. Předání 
těchto podkladů zhotoviteli v září 2023 vyvolává nutnost přepracování části C, jež zhotovitel není 
schopen provést ve smluveném termínu. Postup správce povodí nemohl ani zhotovitel ani 
objednatel ovlivnit. Část D díla časově i věcně navazuje na zpracování části C. Prodloužení termínu 
realizace díla odpovídá úrovni rozpracovanosti díla a nezbytnému časovému období na 
přepracování již zpracovaných částí.  

 
II. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy: 

1. Článek VI.  Doba a místo předání plnění, odst. 2 písm. b) a c), zní: 

„b) zpracování části „C“ díla nejpozději do 29. 4. 2024; 

c) zpracování části „D“ díla nejpozději do 28. 6. 2024.“. 
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III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním 
znění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven i podepsán elektronicky. Osoba, která jej podepíše jako poslední, jej 
bezodkladně zašle ostatním podepisujícím. 

3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 
zajistí objednatel, který o tom bude zhotovitele informovat. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním. 

 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 18. 12. 2023 na její 118. schůzi 
usnesením č. 8474/23/R118. 

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Kraje Vysočina dne 19. 12. 2023 usnesením 
č. 2401/38/2023/RK. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

objednatel 
za Jihomoravský kraj 

Mgr. Jan Grolich 
 hejtman 

 

zhotovitel 
       společnost VRV + AQP 
               zastoupená 
    Ing. Šárkou Balšánkovou a  
        Ing. Janem Cihlářem 

místopředsedkyní představenstva a  
         členem představenstva VRV 

  
 
 
 
 
 
 

objednatel 
za Kraj Vysočina 
Ing. Pavel Hájek 

člen Rady Kraje Vysočina 
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