RK-23-2007-52

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV025/140/06

pro: jednání rady kraje č. 23/2007 dne 24. 7. 2007

zpracovala: I. Mahelová
předkládá: M. Černý

Popis problému:
V rámci grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2006“ byla přiznána podpora projektu pana Ladislava Tomka na vybudování 15lůžkového tříhvězdičkového penzionu v Hněvkovicích. Smlouva o poskytnutí podpory FV 025/140/06 na realizaci projektu „Penzion Pod hradem“ (dále jen „projekt“) byla uzavřena 8.8.2006, dle znění smlouvy musí být projekt dokončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy. V důsledku nepředpokládaných stavebních prací při rekonstrukci objektu, není žadatel schopen v harmonogramu prací dodržet termín certifikace svého ubytovacího zařízení. Certifikačním orgánem s působností na celou ČR je Asociace hotelů a restaurací ČR, jejíž certifikační komise bude zasedat až v průběhu srpna 2007.  

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žadatel se na garanta grantového programu obrátil se žádostí o prodloužení doby realizace projetu – žádost přijatá dne 16.7.2007 je obsahem materiálu RK-23-2007-52, př. 1. Žadatel v ní žádá o prodloužení termínu realizace projektu o dva měsíce, tzn. do 7.10.2007.  

Po posouzení žádosti navrhuje odbor regionálního rozvoje vyhovět žádosti a o prodloužení termínu dokončení projektu uzavřít s příjemcem podpory dodatek smlouvy ve znění dle materiálu RK-23-2007-52, př.2

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/140/06 dle materiálu 
RK-23-2007-52, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 7. 2007

počet stran: 1
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