RK-32-2007-27

Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo – „Domov mládeže a školní jídelna Jihlava – rekonstrukce kuchyně“

pro: jednání rady kraje č. 32/2007 dne 13. 11. 2007

zpracoval(a): H. Javůrková
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V průběhu realizace veřejné zakázky na stavební práce „Domov mládeže a školní jídelna Jihlava – rekonstrukce kuchyně“ byly řešeny následující problémy: 

Projektová dokumentace neřešila některé práce, které byly třeba provést k zdárnému dokončení díla – venkovní úprava komunikace, rozšíření kanalizace, elektromontáže včetně čvrthodinového maxima, slaboproudé rozvody a další stavební práce uvedené v soupisu prací odsouhlasených technickým dozorem zadavatele. 

Na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byl vyzván dodavatel stavby, PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou k podání nabídky na dodatečné stavební práce. Oslovený dodavatel podal 22. 10. 2007 nabídku, která splňuje zadané podmínky pro předložení nabídky. Rozhodnutím ze dne 24. 10. 2007 rozhodl Miroslav Houška, člen rady pro oblast financí a majetku o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na stavbě „Domov mládeže a školní jídelna Jihlava – rekonstrukce kuchyně“ a dne 25. 10. 2007 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2007.

Započtením méněprací a víceprací na stavbě došlo k navýšení stavby o 842 181 Kč vč. DPH. Cena stavby celkem tedy činí   21 303 974 Kč vč. DPH. 
Nezbytnost provedení prací, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, si nevyžádala prodloužení původního termínu dokončení stavebních prací na této veřejné zakázce. Stavba bude dokončena řádně ve smluvním termínu. Hodnota dodatečných stavebních prací (vícepráce – méněpráce odsouhlasené objednatelem) nepřesahuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.   
Návrh řešení, zdůvodnění:

Podle čl. 2 odst. (6) „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ rozhoduje o uzavření dodatku smlouvy hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní a o tomto rozhodnutí bude informována rada kraje.

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2007 na akci „Domov mládeže a školní jídelna Jihlava – rekonstrukce kuchyně“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13. 11. 2007

počet stran: 2


počet příloh: 1
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