RK-32-2007-37

Rekonstrukce silnice „III/4065 Třešť – ul. Čenkovská“ - uzavření dodatku smlouvy o dílo

pro: jednání rady kraje č. 32/2007 dne 13. 11. 2007

zpracoval(a): F. Munduch
předkládá: L. Staněk

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V průběhu realizace veřejné zakázky na stavební práce „Silnice III/4065 Třešť – ul. Čenkovská“ byl řešen následující problém: 

Na základě žádosti o vydání souhlasu ke skácení 7 ks vzrostlých lip bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřevin a současně byla Kraji Vysočina uložena náhradní výsadba za odstraněné jedince. Původní rozpočet stavby nepředpokládal tak rozsáhlou náhradní výsadbu a proto musel být přepracován a navýšen původní položkový rozpočet stavby. Původní cena díla: 10 410 869,80,- Kč vč. DPH byla po provedení odpočtů v původním rozpočtu navýšena na částku: 10 574 285,36 Kč vč. DPH. Tato skutečnost byla předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

Hodnota dodatečných stavebních prací (vícepráce – méněpráce odsouhlasené objednatelem) nepřesahuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.   
Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byl vyzván původní dodavatel COLAS CZ, a.s. k podání nabídky na dodatečné práce. Oslovený dodavatel podal nabídku, která splňuje zadané podmínky pro předložení nabídky. Rozhodnutím ze dne 17. 10. 2007 (materiál RK-32-2007-37, př. 1) rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné práce na stavbě „Silnice III/4065 Třešť – ul. Čenkovská“ a dne 17. 10. 2007 byl podepsán Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo.  

Podle Čl. 3 odst. (12) „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ rozhoduje o uzavření dodatku smlouvy hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní a o tomto rozhodnutí bude informována rada kraje.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí náměstka hejtmana kraje o uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu „Silnice III/4065 Třešť – ul. Čenkovská“.
odpovědnost: odbor dopravy a sil. hospodářství

termín: 30. 11. 2007

počet stran: 1


počet příloh: 1
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