RK-15-2008-15

Fond Vysočiny – projekt FV 029/149/06
pro: jednání rady kraje č. 15/2008 dne 6. 5. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 029/149/06 v rámci grantového programu „Edice Vysočiny IV.“

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny IV.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Vír Smlouva o poskytnutí podpory FV 029/149/06 na projekt „Vír, historie a současnost, příroda a lidé“ s dobou realizace do 15. 11. 2007. Usnesením č. 1131/25/2007/RK ze dne 21. 8. 2007 rozhodla rada kraje o prodloužení doby realizace projektu do 15. 5. 2008. Dne 17. 4. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena další žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-15-2008-15, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Vír, historie a současnost, příroda a lidé“  do 15. 8. 2008 a podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-15-2008-15, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/149/06 dle materiálu 
RK-15-2008-15, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 6. 5.2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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