RK-19-2009-26
Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

pro: jednání rady kraje č. 19/2009 dne 2. 6. 2009

zpracoval(a): S. Kašpárková
předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Materiál se týká uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023, realizovaného v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). 

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 5. 2008 usnesením 0629/16/2008/RK vyhlásila 1. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK (Rada kraje vyhlašuje 1. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do: oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-16-2008-14, př. 1; oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-16-2008-14, př. 2; oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu 
RK-16-2008-14, př. 3 s účinností od 26. 5. 2008.).

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK (kraj Vysočina), přijal v rámci 1. výzvy celkem 140 žádostí. Poté následoval výběrový proces, který byl završen dne 17. 12. 2008 rozhodnutím Zastupitelstva kraje Vysočina o podpoření třiceti grantových projektů v rámci globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK. Následně byly se všemi úspěšnými žadateli v průběhu ledna a února 2009 podepsány Smlouvy o realizaci grantového projektu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK od příjemce: 

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, která realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023 „Učíme (se) nově a efektivněji“. Cílem uvedeného projektu je vytvoření podmínek pro modernizaci vzdělávání a podporu implementace vytvořeného školního vzdělávacího programu do praxe školy.

Požadované změny grantového projektu se týkají:

A. Změn v rozpočtu projektu

1) Zařazení opomenutého, avšak v projektových aktivitách plánovaného vybavení do rozpočtové kapitoly 3. Zařízení (Dataprojektory – 3 ks; Nákup učebních pomůcek pro projektové aktivity - rytmické nástroje pro muzikoterapii, výukové hry a další drobné pomůcky pro zpracování výukových projektů; Pylonový posuv pro interaktivní tabuli). Tyto položky byly opomenuty při přepisu plánovaného rozpočtu do Benefitu, žadatel se však o jejich nákupu zmiňuje v projektové žádosti v popisu klíčových aktivit. Náklady na krytí těchto položek budou řešeny částečně přesunem v rámci kapitoly 3. Zařízení (snížením položky Notebooky) a dále přesunem z kapitoly 1. Osobní náklady – blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál               RK-19-2009-26, př. 2.

2) Přesun položek v rámci rozpočtové kap. 3 Zařízení: položky 03.03.01 Interaktivní tabule a části nových položek z bodu 1), tzn. položky 03.03.04 Dataprojektory – 1 ks a položky Pylonový posuv pro interaktivní tabuli do podkapitoly 03.08 Křížové financování do souhrnné položky „Soubor interaktivní tabule, dataprojektor, pylony, příslušenství“ - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-19-2009-26, př. 2.

3) Přesun položky 5.1.1 „Odborná literatura“ z kapitoly 5. Služby do kapitoly 3. Zařízení – položky 3.3.6 Odborná literatura. Dle specifikace žadatele charakter zamýšlených výdajů odpovídá nákupu již vydané odborné literatury, nikoliv zpracování odborné literatury formou služby.

B.  Úpravy monitorovacího indikátoru „Počet vytvořených produktů s komponentou ICT”

Příjemce žádá sloučení dvou produktů popsaných v popisu klíčových aktivit („Využití interaktivní tabule při výuce“ a „Využití PC při výuce“) do jednoho nově vytvořeného produktu s komponentou ICT. Výsledná hodnota indikátoru : 1 (snížena z původní 2).

Změna je navrhována z důvodu dodržení podmínek pro vykazování monitorovacích indikátorů stanovených výzvou. V rámci každého nově vytvořeného produktu s komponentou ICT musí být problematice IT věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 hodin. Příjemce monitorovací indikátor pochopil jako počet hodin, v nichž bude využíváno ICT,  správný výklad však je, že lze započítat pouze vyučovací hodiny, ve kterých žáci rozvíjí své ICT kompetence. Tím je omezen počet hodin, které je možno v rámci realizace projektu a následně i udržitelnosti projektu vykázat. 

V případě přesouvání položek z kap. 1 Osobní náklady, navyšování položek rozpočtu spadajících do křížového financování a snižování hodnoty monitorovacích indikátorů se jedná o podstatné změny projektu, pro jejichž realizaci je dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina:

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.1/1/0023 o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023 dle materiálu RK-19-2009-26, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje 

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1.1/1/0023 o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023 dle materiálu RK-19-2009-26, př. 1.

odpovědnost: ORR 

termín: 17. 7. 2009

počet stran: 2


počet příloh:2
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