RK-26-2009-29

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 26/2009 dne 25. 8. 2009

zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Cílem programu „Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008“ byla podpora úprav a dalších zlepšování webových stránek / prezentací oprávněných, žadatelů, která napomohla zviditelnění žadatelů a zvýšení obsahové úrovně i dostupnosti jejich webových prezentací. 

Na zasedání řídícího výboru tohoto grantového programu bylo rozhodnuto o přidělení podpory 67 projektům – mj. městysi Okříšky, FV 020/215/08 – smlouva byla podepsána 19. 12. 2008, lhůta pro ukončení projektu je 7 měsíců od podpisu smlouvy, na zaslání vyúčtování je dalších 30 dní, tzn. projekt měl být ukončen do 19. 7. 2009 a závěrečná zpráva s vyúčtováním zaslána do 19. 8. 2009, žadatel podal před uplynutím lhůty stanovené na realizaci projektu (dne 8. 7. 2009) žádost o její prodloužení do 19. 8. 2009 (žádost viz příloha č. 1 tohoto materiálu, žádost zaevidována s identifikátorem dokumentu KUJIP00PCN84, datum zaevidování: 8. 7. 2009 10:17:02).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně a včas. Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-26-2009-29, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 10. 2009
počet stran: 1


počet příloh: 2
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