RK-37-2009-27

Fond Vysočiny – projekt FV 010/212/08
pro: jednání rady kraje č. 37/2009 dne 8. 12. 2009

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 010/212/08 v rámci grantového programu „Obnova památkově chráněných území“.

V rámci grantového programu „Památkově chráněná území“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a manželi Zeťkovými, bytem Brtnice, Horní Město 16 Smlouva o poskytnutí podpory FV 010/212/08 na projekt „Výměna fasádních oken u domu z pozdního klasicismu, Valdštejnská 46, Brtnice“ s dobou realizace do 31. 12. 2009.  Dne 24. 11.  2009 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-37-2009-27, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Výměna fasádních oken u domu z pozdního klasicismu, Valdštejnská 46, Brtnice“  do 30. 6. 2010 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-37-2009-27, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 010/212/08 dle materiálu 
RK-37-2009-27, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 12. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 2
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