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Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010

pro: jednání rady kraje č. 21/2010 dne 29. 6. 2010

zpracoval: P. Bartoš
předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Radě kraje je předkládán návrh změn akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. Jedná se o akce v příloze D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina. 

Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0515/07/2009/ZK dne 15. 12. 2009 byl schválen rozpočet kraje Vysočina na rok 2010. V kapitole Doprava byl mimo jiné schválen i příspěvek na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v celkové výši 694 885 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 124 285 000 Kč. Dopisem ze dne 2. 6. 2010 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace požádala o změnu seznamu akcí spočívající v následujícím:

O vyřazení akcí z přílohy D1:

· „III/3443 Dolní Krupá most 3443-1“ (HB) – tuto akci není možné realizovat v roce 2010. Po silnici III/3443 je vedena objízdná trasa akce z přílohy D2 krajského rozpočtu „II/344 Dolní Krupá“ Tato akce je prioritní, protože řeší havárii silničního tělesa na hrázi Krupského rybníka a zároveň nevyhovující stavební stav mostu ev. č. 344-003 a bez objízdné trasy ji není možno realizovat.

· „II/405 Odvodnění, II. etapa“ (JI) – tuto akci nelze realizovat z důvodů majetkoprávních, kdy nebylo možno dosáhnout dohody o ceně pozemků a náhrad a zároveň došlo k úmrtí jednoho spoluvlastníka a dosud není uzavřeno dědické řízení. V katastrálním území Pančava zároveň probíhají komplexní pozemkové úpravy. Příslušné smlouvy s vlastníky pozemků budou pravděpodobně uzavřeny až na jaře roku 2011.

· „III/4066 Třešť most 4066-1“ (JI) - tuto akci rovněž nelze realizovat z důvodů majetkoprávních, kdy nebylo možno dosáhnout dohody o záboru části pozemku o výměře 6 m2 pod rekonstruovaným křídlem mostu. Čtyři spoluvlastníci pozemku odmítali uzavřít jakýkoliv smluvní vztah a požadovali neadekvátní náhrady a nakonec odmítli dále vůbec jednat.

· „II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství“ (PE) – tuto akci projekčně připravuje investiční oddělení odboru dopravy kraje. V průběhu projekční přípravy byl zjištěn velmi špatný stav kanalizace v majetku města. Bez zpracování patřičné projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace a bez koordinace projektů není možné ukončit projektovou přípravu v daném úseku. Město Pelhřimov navíc nemá v rozpočtu pro rok 2010 částku na rekonstrukci kanalizace. Bylo dohodnuto, že stavba bude přesunuta do dalšího období s předpokládaným termínem realizace v roce 2011. 

· „II/112 Červená Řečice most 112-048“ (PE) – dofinancování této stavby se podařilo dořešit v samotném závěru roku 2009 z finančních prostředků KSÚSV.
O zařazení nových stavebních akcí do přílohy D1

· „III/4026 Kněžice most 4026-6“ (JI) – most je v současné době ve stavebním stavu V (špatný), má nevyhovující šířkové uspořádání a kapacitu mostního otvoru. Řešení mostu navazuje také na úpravy chodníků a přemosťovaného vodního toku. V současné době tvoří bodovou závadu z pohledu silnice III. třídy i vodního toku. Pro stavbu je hotova majetková příprava a v roce 2010 bylo vydáno stavební povolení.

· „III/11271 Nová Říše most 11271-1“ (JI) - most je v současné době ve stavebním stavu VI (velmi špatný), statika nosných částí mostu je nevyhovující, most má nevyhovující šířkové uspořádání, kapacitu mostního otvoru a bezpečnostní zařízení. Pro stavbu je hotova majetková příprava a v roce 2009 bylo vydáno stavební povolení.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá schválit provedení změn v seznamu jmenovitých akcí přílohy D1 v následujícím rozsahu:

Vyřazení následujících jmenovitých akcí z přílohy D1.

· „III/3443 Dolní Krupá most 3443-1“
· „II/405 Odvodnění, II. etapa“
· „III/4066 Třešť most 4066-1“
· „II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství“
· „II/112 Červená Řečice most 112-048“
Zařazení nových jmenovitých akcí do přílohy D1

· „III/4026 Kněžice most 4026-6“
· „III/11271 Nová Říše most 11271-1“
Navrhované změny nevyvolají v roce 2010 požadavek na zvýšení finančních prostředků na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1).

Stanoviska:

Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Úprava přílohy D1 se dotýká změny zařazených jmenovitých akcí, přičemž se nemění celkový objem finančních prostředků z rozpočtu kraje vyčleněných na realizaci těchto akcí. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava:

z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina

· „III/3443 Dolní Krupá most 3443-1“

· „II/405 Odvodnění, II. etapa“

· „III/4066 Třešť most 4066-1“

· „II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství“

· „II/112 Červená Řečice most 112-048“

schvaluje 

zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava:

do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina

· „III/4026 Kněžice most 4026-6“
· „III/11271 Nová Říše most 11271-1“
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV 

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 0
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