RK-35-2010-26

Veřejná zakázka „II/350 Přibyslav – Žižkova ul. – dodatečné stavební práce“
pro: jednání rady kraje č. 35/2010 dne 2. 11. 2010

zpracoval: I. Šedová
předkládá: H. Strnadová


Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „II/350 Přibyslav – Žižkova ul.“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 15 330 251 Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005. 

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 434 847 Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 29. 9. 2010 a předložené cenové nabídky. 

Dne 6. 10. 2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku Ing. Libor Joukl. Rozhodnutí je přílohou materiálu RK-35-2010-26, př. 1. Dne 11. 10. 2010 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a COLAS CZ, a.s. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 434 847 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 15 330 251 Kč vč. DPH. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je přílohou materiálu RK‑35‑2010‑26, př. 2. Dodatkem byla zachována celková cena díla.

Akce je hrazena z rozpočtu kraje, kapitola Doprava, Investice v dopravě, příloha D2.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/350 Přibyslav – Žižkova ul.“.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/350 Přibyslav – Žižkova ul.“ 
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 2. 11. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 2
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