RK-14-2011-44
Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

pro: jednání rady kraje č. 14/2011 dne 19. 4. 2011
zpracovala: M. Pechová
předkládá: I. Fryšová
Popis problému:

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 realizovaného v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“), oddělení grantových programů obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizace, která realizuje projekt 
reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 „Cesta k testům ECDL“ (v rámci 2. výzvy globálního grantu).
Projekt je zaměřen na využití zkušeností školy s testováním žáků v testech počítačové gramotnosti podle evropského standardu European Computer Driving Licence.

Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká prodloužení data ukončení realizace projektu (o 4 měsíce doby realizace) a úpravy plánovaných hodnot plnění monitorovacích indikátorů 07.41.14 „Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – děti, žáci“, 07.41.20 „Počet podpořených osob poskytující služby – celkem“, 07.41.66 „Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – celkem“, 07.41.66 „Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – muži“, 07.41.67 „Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – ženy“ a 07.41.00 „Počet podpořených osob celkem - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál RK-14-2011-44, př. 1.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatné změny projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě 
o realizaci grantového projektu. 
Oddělení grantových programů ORR výše uvedené požadované změny posoudilo s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu.
Návrh řešení, zdůvodnění:
ORR navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 dle materiálu RK-14-2011-44, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením 
č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv 
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv 
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání 
v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 dle materiálu RK-14-2011-44, př. 2.
odpovědnost: ORR 

termín: 30. 4. 2011[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf] 

[image: image3.wmf] 

[image: image4.wmf] 

[image: image5.wmf] 

[image: image6.wmf] 

[image: image7.wmf] 

[image: image8.wmf] 

[image: image9.wmf] 

[image: image10.wmf] 

[image: image11.wmf] 

[image: image12.wmf] 

[image: image13.wmf] 

[image: image14.wmf] 

[image: image15.wmf] 

[image: image16.wmf] 

[image: image17.wmf] 

[image: image18.wmf] 

[image: image19.wmf] 

[image: image20.wmf] 

[image: image21.wmf] 


počet stran: 2


počet příloh: 2








PAGE  
2
úkol – odpovědnost: ORR
úkol – termín: 30. 4. 2011

