RK-35-2011-36
Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 35/2011 dne 25. 10. 2011
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
Změna projektu č. IX nastala na základě připomínek MPSV, kdy bylo požadováno provést optimalizaci realizační projektové dokumentace. Jelikož se jednalo o malou zakázku první kategorie, bylo dle podmínek IOP postupováno při zadání zpracovatele optimalizace formou průzkumu trhu. Byli osloveni projektanti podílející se na vypracování realizační projektové dokumentace. Ze dvou oslovených zpracovatelů byla vybrána nejnižší cenová nabídka. Toho výběrové řízení formou průzkumu trhu nebylo zahrnuto v původní projektové žádosti, ale bylo zrealizováno až na základě nově vyvstalých skutečností. Podklady k výběrovému řízení a další podrobnosti k projektové žádosti budou přiloženy k Oznámení příjemce o změnách v projektu jako přílohy. Náklady na zpracování případného doplněné projektové dokumentace byli v rozpočtu původní projektové žádosti plánovány.
Změna je blíže popsána v přílohách:  RK-35-2011-36, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu) a př. 2 (Podrobnější popis dílčích změn v projektové žádosti).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-35-2011-36, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-35-2011-36, př. 2.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-35-2011-36, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-35-2011-36, př. 2 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-35-2011-36, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
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