RK-37-2011-47
Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0016

pro: jednání rady kraje č. 37/2011 dne 15. 11. 2011
zpracovala: M. Nejedlíková
předkládá: I. Fryšová
Popis problému:

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Vzdělávací programy v oblasti obnovitelných zdrojů energie – biomasy v kraji Vysočina“, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0016, realizovaného v rámci  první výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel dne 19. 10. 2011 žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce OBV s.r.o., Pardubice. Tento příjemce realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0016 „Vzdělávací programy v oblasti obnovitelných zdrojů energie – biomasy v kraji Vysočina“ v rámci 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. 
Cílem uvedeného projektu je vytvoření 5 vzdělávacích programů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, pilotní ověření těchto programů za účasti 20 účastníků dalšího vzdělávání z oblasti odborníků z řad zemědělských a odbytových družstev a vytvoření 2 závěrečných sumarizujících publikací.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká prodloužení období realizace projektu o 6 měsíců (ukončení projektu bude 30. 6. 2012 místo 31. 12. 2011) bez ovlivnění rozpočtu, cílů a indikátorů projektu. Prodloužení realizace projektu je nezbytné vzhledem k naplnění výstupů a monitorovacích indikátorů stanovených Smlouvou o realizaci grantového projektu. K Žádosti o podstatnou změnu projektu byl přiložen přepracovaný harmonogram projektu. Blíže viz Žádost o schválení podstatných změn v GP VK, která tvoří materiál RK-37-2011-x, př. 1. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě 
o realizaci grantového projektu. 
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace, změna neovlivní realizaci ani naplnění cílů globálního grantu CZ.1.07/3.2.09.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0016 dle materiálu RK-37-2011-47, př. 2.
 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením 
č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu Kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv 
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv 
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání 
v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“).
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0016 dle materiálu RK-37-2011-47, př. 2.
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