RK-38-2012-33
Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034) v rámci OP VK

pro: jednání rady kraje č. 38/2012 dne 20. 11. 2012
zpracovala: V. Hanzalová
předkládá: I. Fryšová
Popis problému:

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034, realizovaného v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání dospělých v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2 (dále jen „OP VK“).
Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdrželo dne 9. 11. 2012 Žádost o schválení podstatných změn v GP OP VK
(RK-38-2012-33, př. 1) projektu s názvem Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání. Grantový projekt realizuje společnost bit cz training, s.r.o společně se 4 finančními partnery (Hospodářská komora Jihlava, DUNA JL s.r.o., Střední škola stavební Jihlava, DAMACO Group s.r.o.). Projekt je zaměřen na rozšíření vzdělávací nabídky pro technicky zaměřené firmy Kraje Vysočina prostřednictvím vytvoření 10 vzdělávacích modulů. Požadované změny jsou detailně popsány v Žádosti o schválení podstatných změn v GP OP VK. Celé znění Žádosti o schválení podstatných změn v GP OP VK je obsahem materiálu RK-38-2012-33, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě 
o realizaci grantového projektu. Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká změny klíčových aktivit projektu, specifikace monitorovacích indikátorů, prodloužení doby realizace projektu a změny týkající se realizace projektu v době udržitelnosti. 
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a nebude ohroženo naplnění monitorovacích indikátorů globálního grantu.

Návrh řešení, zdůvodnění:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami 
se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu, proto ORR navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034 dle materiálu RK-38-2012-33, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 9. 2010 usnesením 
č. 0440/05/2010/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalování formálních změn Smluv 
o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 dle materiálu ZK-05-2010-99, př. 2; zamítá žádost uvedenou v materiálu ZK-05-2010-99, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů“).
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034 dle materiálu RK-38-2012-33, př. 2.
odpovědnost: ORR 
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