RK-11-2013-43
Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov 
pro: jednání rady kraje č. 11/2013 dne 26. 3. 2013
zpracoval: R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

Na základě konzultace s pracovníky MPSV jsme zpracovali Oznámení příjemce o změnách v projektu č. XVI (příloha č. 1 materiálu RK-11-2013-43), kde jsou řešeny drobné změny. Změny spočívají v posunutí termínu realizace veřejných zakázek na vybavení jednotlivých objektů transformace movitým majetkem, hrazeným v rámci projektu a termínu ukončení projektu. Změna bude dle požadavků operačního programu zapracována do Oznámení příjemce o změnách v projektu včetně požadovaných příloh.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit dílčí změny v projektu, uložit odboru sociálních věcí tyto změny zpracovat dle požadavků Integrovaného operačního programu a následně je zrealizovat.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje
dílčí změny v projektu;
ukládá

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle požadavků Integrovaného operačního programu;

· odboru sociálních věcí zrealizovat popsané změny. 
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 4. 2013
počet stran: 1


počet příloh: 1
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