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Realizace popsaného ICT řešení je neutrální vůči rovným příležitostem. K řešení budou mít cílové skupiny rovný
přístup.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Finanční plán 2 etapy se podařilo naplnit dle plánu, byla vytvořena krajská spisovna a úložiště digitálních
dokumentů, v průběhu etapy též probíhalo scanování dokumentů v Krajské digtalizační jednotce vytvořené v
rámci 1. etapy. Celkové náklady za druhou etapu jsou 6 955 695,6 Kč, z toho pak 607 311 Kč nezpůsobilé
mzdové výdaje překračující plánovanou částku na etapu. Celkové způsobilé výdaje jsou tak 6348384,6 Kč.
Nezpůsobilé výdaje byly uhrazeny z krajského rozpočtu.

Plnění finančního plánu:

01.01.2012Sledované období od:

23.01.2013Datum finalizace MZ/HoP:

5Pořadové číslo MZ/HoP:
Číslo MZ/HoP: 1pCWaPM00501

31.12.2012Sledované období do:

Průběžná monitorovací zpráva se ŽoPTyp MZ/HoP:

722 800,00Plán výdajů za příští období (v Kč):
6 955 695,60Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč):

2.  Informace o MZ/HoP

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/
Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Číslo smlouvy: 30991/2012-91/1

117D111001156Evidenční číslo ISPROFIN:

Kraj VysočinaNázev příjemce:

Název projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07161

Digitalizace a ukládání (část III výzvy)

6.2Prioritní osa:

Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Oblast podpory: 6.2.1

Zavádění ICT v územní veřejné správě

jakoubkova
Textový rámeček
RK-18-2013-31, př. 3
počet stran: 11
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JACHIM.V@KR-VYSOCINA.CZ

+420724650203

Jáchim

Fax:

Telefon II:

Jméno:

Telefon I:

Příjmení:

Funkce:

Václav

Email:

3. Zhotovitel MZ/HoP

V poslední etapě projektu bude probíhat digitalizace dokumentů a ukládání ve vytvořeném úložišti.

Další plán realizace projektu:

Popis realizace:

Byla vytvořena krajská spisovna a úložiště digitálních dokumentů, v průběhu etapy též probíhalo scanování
dokumentů v Krajské digtalizační jednotce v Havlíčkově Brodě vytvořené v rámci 1. etapy. Vše probíhá dle plánu
projektu.

Problémy nenastaly, pouze plánované mzdové výdaje byly překročeny o 607311 Kč, což bylo uhrazeno z
krajského rozpočtu jako výdaje nezpůsobilé k financování z IOP.

Problémy při realizaci:

4. Realizace projektu

Bude naplněn s ukončením projektu v prosinci 2013

Popis plnění indikátorů:

31.12.2011Datum aktuální dosažené hodnoty:

31.12.2013Datum cílové hodnoty:

15.01.12Kód indikátoru:

0,00

20,00

Podíl digitalizovaných dokumentů

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

%Měrná jednotka:

5.Indikátory hlášení

7.Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

NeLze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně
uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o
více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní
politiky?

0,00Uveďte výši skutečných příjmů za sledované období:
V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočet finanční mezery.

6.Příjmy projektu
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DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

23.12.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
29.04.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

a)Dodávka rozšíření kapacity diskového pole CAS
b)Dodávka rozšíření kapacity diskového pole TIER2

Popis:

Veřejná zakázka na rozšíření kapacity TC KNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

AutoCont CZ a.s. 47676795 5 020 490,00 0,00

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

Dodavatel(é) výběrového řízení:

60054459Číslo ISVZ:

5 020 490,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

7 251 750,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

5 020 490,00Smluvní částka:

Vybudování Technologického centra kraje Vysočina, v rámci
projektu digitalizace to byla: Komodita 2 - Vybavení pro
digitalizaci a archivaci ? rozšíření kapacity TCK

Předmět:

AnoVybráno:
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002Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

06.05.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.12.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Části a předpokládané hodnoty zakázky:
Pro část 1 - služby digitalizace:                   1 073 583,33 Kč bez DPH
Pro část 2  - KDJ - jednotka vybavení:   4 600 000,- Kč bez DPH
Pro část 3 - KDS:                   8 333 000,- Kč bez DPH
Pro část 4 - KDU - úložiště:   1 700 000,- Kč bez DPH
Část 3 - KDS- byla zrušena a vyhlášena jako samostatná zakázka. Popis této zakázky je pod č.003.
Smluvní čáska je tedy souhrnem částí 1,2 a 4.

Popis:

7 097 641,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
11.11.2011Datum podpisu:

Dodatek se týká části KDU - Krajské digitální úložiště. Dodatek mění ukončení realizace této části na 30.1.2012 z
31.12.2012 dohodou obou smluvnich stran. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti včetně ceny.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINANázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

ICZ a.s. 25145444 7 097 641,00 7 097 641,00

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

Dodavatel(é) výběrového řízení:

60059823Číslo ISVZ:

7 097 641,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

15 706 583,33Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

7 097 641,00Smluvní částka:

realizace projektu Digitalizace a ukládání v kraji VysočinaPředmět:

AnoVybráno:
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003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

12.12.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
18.04.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

a)	Dodávka a implementace KDS - digitální spisovna

Popis:

Veřejná zakázka na vytvořeníkrajské digitální spisovnyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

ICZ a.s. 25145444 2 650 000,00 0,00

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

Dodavatel(é) výběrového řízení:

7000000002961Číslo ISVZ:

2 650 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

8 333 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

3 180 000,00Smluvní částka:

Realizace projektu Digitalizace a ukládání v kraji VysočinaPředmět:

AnoVybráno:
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004Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

18.08.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předmětem zakázky je úprava prostor SPŠ Stavební Havlíčkův Brod za účelem umístění a provozu Krajské
digitalizační jednotky

Popis:

KRAJSKÁ DIGITALIZAČNÍ JEDNOTKANázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

TERMGAS s.r.o. 26007967 625 079,00 0,00

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

Dodavatel(é) výběrového řízení:

625 079,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

550 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

625 079,00Smluvní částka:

Předmětem zakázky je úprava prostor SPŠ Stavební
Havlíčkův Brod za účelem umístění a provozu Krajské
digitalizační jednotky.

Předmět:

AnoVybráno:
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9. Publicita

Oznámení na specifických internetových stránkáchNázev publicity:

Informace zveřejněny na http://www.rowanet.cz/index.php?akce=clanek&id_clanek=51
Popis:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůNázev publicity:

Souhlas udělen

Popis:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Název publicity:

Bude realizováno v dalších fázích projektu

Popis:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyNázev publicity:

Zveřejněna první tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-spustil-krajskou-digitalizacni-
jednotku/d-4041838/p1=51802

Popis:

Oznámení ve všech mediálních prezentacíchNázev publicity:

Prezentace se připravují na další fáze projektu

Popis:

Viditelné umístění trvalé informační deskyNázev publicity:

Deska umístěna u vchodu do Krajské digitalizační jednotky v Havlíčkově Brodě - viz foto v příloze.k první
MZ

Popis:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Environmentální kritéria

1Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Pověření oprávněné osobyNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

2Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Soupiska fakturNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

10.Přílohy
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3Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie uzavřených smluv s dodavateliNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

4Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie účetních dokladů k soupisce fakturNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

5Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie výpisu z účtuNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

6Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Kopie protokolů o předání a převzetí dílaNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

7Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicituNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

8Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Čestné prohlášeníNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:
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9Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Podpisové vzoryNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

10Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Oddělená účetní evidenceNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:

11Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Popis:

Rekapitulace mezdNázev přílohy:
Počet vyhotovení:

Datum schválení:



Finální verze (IOP-IP)

Strana 10 z 10Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 23.01.2013 08:51 Unikátní klíč: 1pCWaPMØØ5Ø1

Jméno a příjmení statutárního
orgánu/oprávněné osoby:

Podpis DatumPřevzal (pracovník ZS)

Podpis a razítko:

Místo a datum:
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Jáchim Václav

724650203

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 1pCWaPMØØ5Ø1

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.2

Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.2.1

Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu: Digitalizace a ukládání (část III výzvy)

Název žadatele: Kraj Vysočina

Žižkova, 1882

58601, Jihlava

Adresa žadatele:




