RK-24-2013-53
Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 24/2013 dne 2. 7. 2013
zpracoval: J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Dne 24. 6. 2013 se v Pelhřimově uskutečnilo jednání zástupců příspěvkové organizace ÚSP Křižanov, Krajského úřadu Kraje Vysočina a projekční kanceláře PROJEKT CENTRUM NOVA. Na jednání zástupci příspěvkové organizace vznesli požadavek na úpravu půdorysů. Jedná se o dispoziční změny v interiéru a změnu typu oplocení. Změny v interiéru se uskuteční také na základě konkretizace nábytkového vybavení. Dále je nutné provést drobné exteriérové úpravy vycházející z regulativů příslušných územních samospráv. Vzhledem k převýšení terénu (3,5 m) se změnila dispozice celého objektu v Horní Bobrové. Zároveň s těmito změnami dojde ke snížení nezpůsobilých výdajů.    
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-24-2013-53, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-24-2013-53, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
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