RK-30-2013-44
Podstatná změna XI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
pro: jednání rady kraje č. 30/2013 dne 24. 9. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, S. Munduch
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů 
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
V průběhu realizace projektu byla zjištěna potřeba změn týkajících se vybavení objektů zahrnutého v nestavební akci projektu. Změny jsou způsobeny upřesněním názvů některého vybavení a také částečnou výměnou požadovaného vybavení za vhodnější vzhledem k předpokládanému užívání. Změna ovlivní pouze výběrové řízení 008 na nábytek a kancelářské vybavení úpravou položek, nedojde ke změně hodnoty výběrového řízení ani celkového rozpočtu projektu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které popisuje změny v nestavební části projektu dle požadavku CRR ČR – JV.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-30-2013-44, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-30-2013-44, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1;

ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 2. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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