RK-32-2013-19
Podstatná změna č. X v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 32/2013 dne 8. 10. 2013
zpracoval: J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Projekt Transformace ÚSP Křižanov II. se aktuálně nachází ve fázi zpracovávání projektové dokumentace. Výstavbě objektu v Horní Bobrové předchází akce „ÚSP Křižanov – infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová“, která je hrazená z prostředků kraje. Jelikož při územním řízení u akce „ÚSP Křižanov – infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová“ došlo k odvolání místních občanů ze sousední nemovitosti proti jednomu ze správních rozhodnutí, není projekt infrastruktury dokončen a vzhledem k této situaci nelze dokončit RPD ani na tuto akci, neboť nelze získat od DOSS kladná vyjádření k PD. S ohledem na tyto okolnosti nebude možné projektovou dokumentaci dokončit v termínu uvedeném v projektové žádosti, a tudíž je nutné tento termín posunout.
Vzhledem k tomu, že projekt stále prochází kontrolou ex – ante a dosud k němu nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nelze odkoupit vybrané pozemky (ve smlouvách o budoucích kupních smlouvách je uvedeno, že pozemky budou zakoupeny po přidělení dotace), proto je nutné posunout termín pro odkup pozemků uvedený v projektové žádosti.    
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-32-2013-19, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-32-2013-19, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-32-2013-19, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí 
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