RK-40-2013-64
Nové práce v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“
pro: jednání rady kraje č. 40/2013 dne 17. 12. 2013
zpracoval: J. Joneš
předkládá: E. Horná
Popis problému:

V tomto materiálu se jedná o řešení nových prací v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina“ na akci „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“ spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí.

Dne 20. března 2012 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0572/12/2012/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby k výše uvedenému projektu.

Dne 3. července 2012 Rada Kraje usnesením č. 1238/26/2012/RK rozhodla vybrat, mimo jiné, nejvhodnější nabídku pro akci „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“ a uložila odboru životního prostředí oznámení výsledků veřejné zakázky. Na základě proběhlého výběrového řízení byla v září 2012 uzavřena smlouva o dílo se společností GREEN PROJECT s.r.o. na realizaci prací (viz materiál RK-40-2013-64, př. 1). Na realizaci následně schválilo zastupitelstvo prostředky usnesením 0612/08/2012/ZK dne 18. prosince 2012.
Na základě požadavku provozovatele (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) jsou navrhovány nové práce (práce a činnosti na původní veřejné zakázce nezávislé) vhodné pro chod a fungování provozu v parku nemocnice: jedná se o vydláždění spojovacích chodníků v parku před domovem pro seniory (zpevněné plochy), stavbu oplocení u vstupu včetně dodávky materiálu a o pokácení dalšího stromu, který byl poškozen vichřicí (odstranění havarijní lípy a náhradní výsadbu), propočet viz materiál RK-40-2013-64, př. 2. Tyto práce nelze s ohledem na povětrnostní podmínky a vegetační období reálně provést do konce roku 2013 (zejména kácení poškozeného stromu a náhradní výsadba za havarijní kácení).
V případě zpevněných ploch a oplocení, se jedná o práce, které nejsou způsobilým výdajem z Operačního programu Životního prostředí, takže nemají vliv na čerpání dotace (a budou tedy hrazeny z prostředků kraje v rámci uvedeného projektu).
V případě kácení, včetně frézování pařezu, a náhradní výsadby navrhneme uplatnit tyto výdaje jako způsobilé výdaje do změnového listu v rámci Operačního programu Životního prostředí. 
Výše uvedené práce nejsou obsaženy (popsány a konkretizovány) v projektové dokumentaci na akci „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozšíření rozsahu akce dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2. Nové práce s realizací v roce 2014 se budou řešit samostatným zadáním formou zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou do 400 000,– Kč bez DPH.
Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, neuznatelné výdaje budou dle přílohy ve výši cca 367 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje 

rozhoduje

v projektu „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“ realizovat nové práce tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch ‑ chodníků a kácení poškozeného stromu včetně náhradní výsadby za toto havarijní kácení dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2;
ukládá

odboru životního prostředí připravit realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na nové práce tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch - chodníků a kácení poškozeného stromu včetně náhradní výsadby za toto havarijní kácení dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2 a to v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných č. 04/2013“ ze dne 05. 03. 2013.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2014
počet stran: 2
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