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Projektova fise

Kdéd projektu: 14-03-KU-0OZPZ-0389

Nazev projektu: Uspory energii - SPS Pelhfimov - u¢ebni pavilon Friedova

Zkratka projektu: Uspory SPS PE

Cil projektu: Eun_kéni a gpergeticky usporny objekt slouzici Skolstvi
raje Vysocina

Predpokladany termin zacatku: 01.05.2014

Predpokladany termin ukonceni realizace: 30.09.2015

Rozpocet projektu celkem: 20000000.00

Udrzitelnost projektu: Ano

Udrzitelnost projektu v mésicich: 60

V pripravné fazi kryto rozpoctem kraje:  Ne

Aktivity projektu

Nazev Popis Termin dokonceni
Zatepleni objektu 30.09.2015

Partneri projektu

Partner Role
Kraj Vysocina Hlavni partner
Stredni prumyslova $kola a Stredni odborné uciliSté Pelhfimov Partner

Tym projektu

Osoba Role
Jan Jones Ostatni
Milan Krizek Projektovy manager
Jaroslav Smejkal Finan¢éni manager

Eva Horna Koordinator

Eva Horna Objednatel projektu

Jitka Tvrzova  Pravnik

Eva Horna Prikazce operace projektu

Hana Soskova  Spravce rozpoctu
Eduard Jozifek Technicky manager
Miroslav Pech  Ostatni

Rozpocet projektu

Typ Zdroj Castka
Pifjem OP Zivotni prostiedi - CF 18000000.00
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