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Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. XIX
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:

Změna v projektu spočívající v upřesnění a nahrazení některých položek 008 - VŘ na el. spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství bez změny hodnoty VŘ 008 a celkového rozpočtu objektu.


	Zdůvodnění změn:  
Předmětem oznámení o změně, je nahrazení některých položek výběrového řízení č. 008 - VŘ na el. spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství. Důvodem je duplicita kuchyňských spotřebičů (trouba, varná deska, myčka a lednice) v rozpočtu. 
Původně se s těmito spotřebiči počítalo ve výběrovém řízení č.008, tyto jsou však spotřebiče součástí dodávky kuchyňské linky, tudíž jsou zahrnuty v rozpočtu na řádku 6090. 
Hodnota těchto spotřebičů je za jeden objekt 26 tis. Kč, celkem za 4 objekty 104 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na vybavení objektů byly v původních podkladech pro výběrová řízení podhodnoceny (z důvodu limitu na jednoho uživatele), umožňuje nám tato skutečnost zvýšit kvalitu ostatních spotřebičů, které součástí výběrového řízení zůstávají. 
Po konzultaci s ředitelkou Domova Jeřabina, p. Tomanovou, bylo dohodnuto, že místo kuchyňských spotřebičů se pro každý objekt koupí samostatná sušička prádla v hodnotě 26 tis. Kč, původní kombinovaná pračka se sušičkou v hodnotě 23 tis. Kč bude nahrazena samostatnou pračkou ve stejné hodnotě. 
Rozpočet projektu ani hodnota VŘ se proto nemění.


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 4. 6. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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