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RK-23-2014-90, př. 1




Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. XVI
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Posunutí data ukončení 4. etapy projektu z 31. 7. 2014 na 31. 8. 2014, posunutí data zahájení 5. etapy projektu z data 1. 8. 2014 na 1. 9. 2014 (změna se promítá do záložek Etapy a Finanční plán).

2. Úprava popisu výběrových řízení č. 008, 009, 010 na vybavení objektů.



	Zdůvodnění změn:  
1. Ve smlouvách s dodavateli stavebních prací byl nastaven harmonogram fakturace vždy za 3 měsíční období. Vzhledem k tomu, že 4. etapa má stanoveno datum ukončení k 31. 7. 2014, žádost o platbu by zahrnovala pouze jednu fakturu od každého dodavatele stavebních prací a nedošlo by tak k naplnění plánovaného rozpočtu na 4. etapu projektu. Zbylé finanční prostředky by bylo nutné převézt do 5. etapy, která bude ukončena až v roce 2015. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení 4. etapy do 31. 8. 2014. Do této doby dojde k ukončení dalšího fakturačního období na všechny objekty projektu. Poslední fakturace proběhne v průběhu 5. etapy projektu po ukončení stavebních prací.

2. Příprava podkladů pro výběrová řízení spočívající ve specifikaci vybavení a stanovení jejich rozměrů přímo v prostorách stavby je vázána na harmonogram stavebních prací. Z tohoto důvodu došlo k úpravě popisu výběrových řízení na vybavení. 

	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti



	Datum: 22. 7. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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