RK-28-2014-18
Začlenění pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“
pro: jednání rady kraje č. 28/2014 dne 30. 9. 2014
zpracoval(a): P. Kolář, J. Dvořáková
předkládá: P. Kolář, S. Měrtlová

Popis problému:

Jedná se o změnu v rozsahu řešení akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ v průběhu projektové přípravy stavby.
Akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ rozhodla zařadit do rozpočtu kraje rada kraje usnesením 0324/07/2013/RK. Tímto rozhodnutím byl dán pokyn k zahájení investorské přípravy. Následně ředitel krajského úřadu na návrh OM jmenoval pracovní tým pro řešení úkolu složený ze zástupců krajského úřadu a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice“). Byla pořízena aktualizace studie navrhující řešení stavby. Na základě této studie byl zpracován stavební záměr na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“. Tento stavební záměr projednala rada kraje dne 25. 2. 2014 a schválila ho usnesením 0323/07/2014/RK. Tyto výstupy byly výchozími podklady pro zadání projektové dokumentace akce. Na základě usnesení 0499/10/2014/RK bylo zahájeno zadávání veřejné zakázky a usnesením 0972/18/2014/RK rada kraje rozhodla vybrat nabídku uchazeče ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, PSČ 586 01, Jihlava, IČ 47916621 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů – projektová dokumentace“.
Zadání veřejné zakázky neobsahovalo pracoviště nukleární magnetické rezonance (dále jen „NMR“). Nemocnice se obrátila na hejtmana Kraje Vysočina se žádostí ze dne 20. 8. 2014 o začlenění pracoviště NMR do projektu pavilonu chirurgických oborů (viz materiál 
RK-28-2014-18, př. 1). Začlenění pracoviště NMR a zřízení centrálního radiodiagnostického pracoviště do pavilonu chirurgických oborů bylo prověřeno v rámci probíhající projektové přípravy. Umístění těchto pracovišť je možné pouze při zvětšení půdorysu budovy a zvýšení podlahových ploch o cca 963 m2. Jedná se o technicky složitá pracoviště se striktními požadavky legislativy a příslušných orgánů státní správy na jejich provoz, plochy, členění, dispozice a vybavení. Návrh řešení je obsahem materiálu RK-28-2014-18, př. 2. Hrubý odhad zvýšení investičních nákladů stavby se pohybuje kolem 28 mil. Kč.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví a odbor majetkový radě kraje navrhují rozhodnout začlenit pracoviště NMR do stavebního záměru a projektového řešení akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ 
Stanoviska:

Odbor ekonomický Začlenění pracoviště NMR do stavebního záměru a projektového řešení akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ bude znamenat navýšení investičních nákladů stavby, proto bude třeba zvýšené výdaje zapracovat do rozpočtového výhledu kraje na roky 2016 až 2018. 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
začlenit pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru a projektového řešení akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ dle materiálu RK-28-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnický
termín: 30. 9. 2014
počet stran: 2


počet příloh: 2
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