RK-28-2014-57
Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 28/2014 dne 30. 9. 2014
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková, Z. Berka
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.

Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov I.“, registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08353, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012. Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů. V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - XIV.
Dne 30. 9. 2014 budou ukončeny stavební práce na objektech Velké Meziříčí 1 a 2. V průběhu dokončovacích prací vyvstala potřeba provedení více prací a zároveň vypuštění některých prací, které se jeví jako nadbytečné. Tato skutečnost byla konzultována s pracovníky MPSV a CRR, následně došlo k provedení JŘBÚ a k uzavření dodatku s dodavatelem stavebních prací. Provedení více a méně prací na objektech má vliv na změnu rozpočtu projektu.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-28-2014-57, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-28-2014-57, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-28-2014-57, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-28-2014-57, př. 1;
ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-28-2014-57, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-28-2014-57, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 2. 2015

počet stran: 2


počet příloh: 1
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