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RK-18-2015-10, př. 1
Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. XVII.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Vznik nového výběrové řízení VŘ018
2. Změna rozpočtu na ř. 6114 a 5114


	Zdůvodnění změn: 
1. Dne 26.5.2015 proběhlo hodnocení nabídek VŘ008 na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství. Vzhledem k tomu, že na části 4 (dodávka elektrozařízení pro terapii) a 5 (dodávka mandlu) nebyly podány nabídky, bylo rozhodnuto o zrušení těchto částí. Na nevysoutěžené části bude vypsáno nové výběrové řízení VŘ018.
VŘ018 na dodávku elektrozařízení pro terapii a mandlu
      předp. termín realizace VŘ: 10. 6. 2015 – 29. 6. 2015
      předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 261 000 Kč 

2. Snižujeme o 40 000 Kč bez DPH (48 400 Kč s DPH) rozpočet ř. 6114 a o stejnou částku zvyšujeme rozpočet ř. 5114. Důvodem je jednotková cena pořizované komodity (2 ks tkalcovských stavů), která je pod limitem pro zahrnutí do investičních nákladů. Celkový rozpočet projektu zůstává nezměněn. 


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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