ZK-01-2007-57

Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Želetava“ Obci Želetava

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2007 dne 13. 2. 2007

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: I. Rohovský

Popis problému:

Zastupitelstvo kraje dne 29. 3. 2005 usnesením č. 0151/02/2005/ZK rozhodlo poskytnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen „zásady“) Obci Želetava finanční dotaci ve výši 8 839 000 Kč za účelem podpory realizace stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Želetava“ (dále jen „vodní dílo“). Dotace představuje 14 % z celkových nákladů na realizaci stavby vodního díla, které činí 63 137 299 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce ze dne 14. 4. 2005 (dále jen „smlouva“). V čl. 3 odst. 2 smlouvy je uvedeno, že závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace příjemce předloží nejpozději 31. 12. 2006. 

Obec Želetava dne 27. 12. 2006 požádala o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Želetava“ do 31. 12. 2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna tím, že neplánovaně bylo třeba provést přeložku plynovodu pro vybudování kanalizace ve Hřbitovní ulici, čímž došlo ke zpoždění plánovaných prací na kanalizaci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Želetava doporučuje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Želetava“ do 31. 12. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Usnesením 0125/04/2007/RK ze dne 23. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci vodního díla „Kanalizace a ČOV Želetava“ Obci Želetava do 31. 12. 2007.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Želetava“ Obci Želetava do 31. 12. 2007.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2007

počet stran: 1


počet příloh: 1
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