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ZK-05-2007-62, př. 2

Počet stran: 7

Dodatek č. 3 

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce 

Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína 

v rámci grantového schématu 

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 

č. smlouvy: 2983

Vysočina, 

kraj se sídlem:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:



70890749

zastoupený:


Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:

Volksbank CZ, a.s. Jihlava 

číslo účtu: 


4200470080/6800
(dále jen „kraj“)

a

Slepíši – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené
se sídlem: 

Tasov 3, 675 79 Tasov
IČ: 


64327892



zastoupená/ý:

Štěpánem Axmanem, členem Rady
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 

200337548/0300 




(dále jen „příjemce“)
se dohodli na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína“, reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2983, v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 2983, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 16. 5. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/05/2007/ZK.
V ……………….. dne





V Jihlavě dne ……………
..………....................…



 
..................……………….
     Štěpán Axman




          

Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1 

Harmonogram realizace

	Datum zahájení projektu:
	1. 1. 2006
	Datum ukončení projektu:
	31. 12. 2007

	Doba trvání projektu:
	24
	
	

	Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy:
	2 194 472,00

	Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy:
	0,00

	Stručný popis časové realizace:
	Realizace projektu byla naplánována do dvou etap, bude realizována ve třech etapách. Etapy budou na sebe navazovat bez časových prodlev. Důvodem rozdělení projektu do etap je náročnost finančního zabezpečení akce a urychlení čerpání alokací. 

Projekt řeší zavedení programu Hele Hlína do praxe šesti ústavů (objednatelé), jejichž klienti jsou zdravotně postižení. V prvním roce byl program uplatněn u 3 objednatelů, v dalším roce u dalších 3 objednatelů. 

Program je koncipován jako 12ti měsíční s tím, že první 2 –3 měsíce jsou brány jako přípravné, zbylých 10 – 9 měsíců pak jako výukových. Součástí I. etapy byla pouze přípravná část I. cyklu (tj. u prvních 3 objednatelů, II. etapu tvoří výuková část I. cyklu a přípravná část II. cyklu, III. etapu pak tvoří výuková část II. cyklu).

Přípravnou část vždy tvoří následující kroky:

· představení ATM v ústavech ZP

· ústavy provedou předvýběr klientů a odborného pracovníka, kteří se jeví jako vhodní pro ATM

· zástupci žadatele provedou finální výběr skupiny (4 –5 osob) a1 odborného pracovníka, kteří se ATM budou učit

Výukovou část tvoří:

· zaškolování skupiny ZP přímo u objednavatele

· zaškolování vybraného odborného pracovníka objednavatele v Tasově i u objednavatele

· realizace fotodokumentace a speciální výukové osnovy ATM

· seminář – uplatnění ATM pro ZP

· poradenství pro objednavatele, který chce po zaškolení rozběhnout výrobu, provozovat dílnu, chráněné pracoviště s prodejním programem

	Číslo etapy:
	1

	Název etapy:
	I. etapa

	Stručná charakteristika etapy:
	I. etapa zahrnuje přípravnou část u prvních tří objednavatelů.

	Datum zahájení etapy:
	01.01.2006

	Datum ukončení etapy:
	25.03.2006

	Délka trvání etapy (počet měsíců)
	2,75

	Datum předložení žádosti o proplacení:
	17.05.2006

	Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
	180 436,20

	Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady:
	0,00

	Uznatelné náklady etapy:
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Administrativní výdaje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	10 403,23

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	DPH

	Hodnota uznatelného nákladu:
	5 969,33

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy

	Hodnota uznatelného nákladu:
	270,00

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje vyplývajících ze smluv uzavřených s dodavateli

	Hodnota uznatelného nákladu:
	2 016,81

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Osobní náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	126 490,00

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný

	Hodnota uznatelného nákladu:
	7 497,48

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Cestovní náhrady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	7 524,00

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Režijní výdaje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	20 265,54

	
	

	Číslo etapy:
	2

	Název etapy:
	II. etapa

	Stručná charakteristika etapy:
	II. etapa zahrnuje výukovou část u I. cyklu a přípravnou část u II. cyklu

	Datum zahájení etapy:
	26.03.2006

	Datum ukončení etapy:
	25.03.2007

	Délka trvání etapy (počet měsíců)
	12

	Datum předložení žádosti o proplacení:
	25.04.2007

	Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
	1 073 772,10

	Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady:
	0,00

	Uznatelné náklady etapy:
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Administrativní výdaje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	70 333,30

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	DPH

	Hodnota uznatelného nákladu:
	33 062,60

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy

	Hodnota uznatelného nákladu:
	2 693,00

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli

	Hodnota uznatelného nákladu:
	12 096,60

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Osobní náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	752 661,00

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný

	Hodnota uznatelného nákladu:
	45 378,20

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Cestovní náhrady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	44 320,10

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Režijní výdaje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	113 227,30

	
	

	Číslo etapy:
	3

	Název etapy:
	III. etapa

	Stručná charakteristika etapy:
	III. etapa zahrnuje výukovou část u II. cyklu objednatelů

	Datum zahájení etapy:
	26.03.2007

	Datum ukončení etapy:
	31. 12. 2007

	Délka trvání etapy (počet měsíců)
	9,25

	Datum předložení žádosti o proplacení:
	31.01.2008

	Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
	940 263,70

	Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady:
	0,00

	Uznatelné náklady etapy:
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Administrativní výdaje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	64 705,90

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	DPH

	Hodnota uznatelného nákladu:
	34 536,30

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy

	Hodnota uznatelného nákladu:
	18 156,70

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli

	Hodnota uznatelného nákladu:
	10 924,40

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Osobní náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	632 930,00

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný

	Hodnota uznatelného nákladu:
	38 655,40

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Cestovní náhrady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	36 924,60

	
	

	Typ uznatelného nákladu:
	Režijní výdaje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	103 430,40


PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

	
	Projekt celkem
	1. etapa 
	2. etapa 
	3. etapa 

	Výdaje
	Měrná jednotka
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)

	1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet
	 
	 
	 
	1 512 081,00
	 
	 
	126 490,00
	 
	 
	752 661,00
	 
	 
	632 930,00

	1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda
	funkce v projektu
	 
	 
	1 120 023,00
	 
	 
	93 666,00
	 
	 
	557 527,00
	 
	 
	468 830,00

	     noví zaměstnanci
	počet měsíců
	 
	 
	 
	2,00
	14 833,00
	29 666,00
	12,00
	14 714,75
	176 577,00
	10,00
	14 883,00
	148 830,00

	     stálí zaměstnanci
	počet měsíců
	 
	 
	 
	2,00
	32 000,00
	64 000,00
	12,00
	31 745,83
	380 950,00
	10,00
	32 000,00
	320 000,00

	1.2 Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele
	funkce v projektu
	 
	 
	392 058,00
	 
	 
	32 824,00
	 
	 
	195 134,00
	 
	 
	164 100,00

	     noví zaměstnanci
	počet měsíců
	 
	 
	 
	 
	 
	10 424,00
	 
	 
	61 802,00
	 
	 
	52 100,00

	     stálí zaměstnanci
	počet měsíců
	 
	 
	 
	 
	 
	22 400,00
	 
	 
	133 332,00
	 
	 
	112 000,00

	2. Cestovné - mezisoučet
	 
	 
	 
	90 768,70
	 
	 
	7 524,00
	 
	 
	44 320,10
	 
	 
	38 924,60

	
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	2.1 Cestovné (dle zákona č.119/92 Sb.)
	 
	 
	 
	65 098,40
	2,00
	3 762,00
	7 524,00
	12,00
	2 631,20
	31 574,40
	10,00
	2 600,00
	26 000,00

	2.2 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM
	 
	 
	 
	25 670,30
	 
	 
	0,00
	12,00
	1 062,14
	12 745,70
	10,00
	1 292,46
	12 924,60

	3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet
	 
	 
	 
	225 262,00
	 
	 
	17 900,60
	 
	 
	109 275,60
	 
	 
	98 085,80

	3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný)
	ks
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	  hlína
	ks
	 
	 
	91 531,00
	2,00
	3 748,70
	7 497,40
	12,00
	3 781,50
	45 378,20
	10,00
	3 865,54
	38 655,40

	  drobné materiálové náklady(desky na model.,fotopapír
	ks
	 
	 
	87 403,80
	2,00
	4 681,50
	9 363,00
	12,00
	3 438,28
	41 259,30
	10,00
	3 678,15
	36 781,50

	  administrativní náklady (šanony, papíry, poštovné..)
	ks
	 
	 
	46 327,20
	2,00
	520,10
	1 040,20
	12,00
	1 886,51
	22 638,10
	10,00
	2 264,89
	22 648,90

	3.2 Nákup zboží
	ks
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	3.3 Nákup DHM
	ks
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	3.4 Ostatní (specifikujte)
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet
	 
	 
	 
	293 862,20
	 
	 
	22 552,30
	 
	 
	135 522,90
	 
	 
	135 787,00

	4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.2 Leasing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3 Pronájmy
	měsíc
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie)
	měsíc
	 
	 
	146 904,70
	2,00
	5 932,75
	11 865,50
	12,00
	5 861,11
	70 333,30
	10,00
	6 470,59
	64 705,90

	4.5 Ubytování a stravné
	osoboden
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.6 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování)
	ks
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.7 Náklady na konference/semináře (honoráře, ostatní služby)
	osoboden
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.8 Překlady, tlumočení
	normostrana dny
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky
	ks
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.10 Náklady na publicitu (informační tabule, pamětní desky)
	ks
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.11 Náklady na výběrová řízení
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00


	4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.13 Právní služby
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.)
	měsíc
	 
	 
	21 119,70
	2,00
	135,00
	270,00
	12,00
	224,42
	2 693,00
	10,00
	1 815,67
	18 156,70

	4.15 Náklady na marketing
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	doprava hlíny
	 
	 
	 
	25 037,80
	2,00
	1 008,40
	2 016,80
	12,00
	1 008,05
	12 096,60
	10,00
	1 092,44
	10 924,40

	finalizace děl klientů - náklady spojené s provozem pece
	 
	 
	 
	100 800,00
	2,00
	4 200,00
	8 400,00
	12,00
	4 200,00
	50 400,00
	10,00
	4 200,00
	42 000,00

	5. Investiční náklady - mezisoučet
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	5.1 Zabezpeční výstavby (inženýrská činnost)
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	5.2 Nákup pozemků (do 10% celk. uznatel. nákladů), nemovitostí
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	5.3 Projektová dokumentace do 5% celkových uznatelných nákladů projektu 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	5.4 Stavební části stavby
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	5.5 Technologická zařízení 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	5.6 Nákup nehmotného majektu ( patenty, know-how, licence)
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady     
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	6. Jiné náklady - mezisoučet
	 
	 
	 
	72 498,10
	 
	 
	5 969,30
	 
	 
	31 992,50
	 
	 
	34 536,30

	6.1. Náklady partnera (specifikujte)
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	6.2 Výdaje v naturáliích 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3 Ostatní 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu
	 
	 
	 
	72 498,10
	 
	 
	5 969,30
	 
	 
	31 992,50
	 
	 
	34 536,30

	I. Uznatelné výdaje celkem
	 
	 
	 
	2 194 472,00
	 
	 
	180 436,20
	 
	 
	1 073 772,10
	 
	 
	940 263,70

	II. Neuznatelné výdaje celkem 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	III. Celkové náklady projektu (I.+II.)
	 
	 
	 
	2 194 472,00
	 
	 
	180 436,20
	 
	 
	1 073 772,10
	 
	 
	940 263,70
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