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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
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Poštou
KUJI 87659/2016

V Jihlavě dne 05.12. 2016
Věc: Poskytnutí informace 
Krajskému úřadu Kraje Vysočina byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne 01 12. 2016, kterou požadujete poskytnutí informací, týkajících se nového domova pro seniory v Havlíčkově Brodě.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že:

1) Dodavatel stavby na vybudování přístavby domova pro seniory v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod zatím není vybrán. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Termín pro podání nabídek byl vzhledem k rozsahu, složitosti stavby a doplňujícím dotazům ze strany uchazečů, stanoven na 20. 1. 2017.
3) Stavební práce budou zahájeny  po výběru dodavatele stavby, podpisu smlouvy a předání staveniště. Předpoklad 1. čtvrtletí 2017, ale bude záležet také na klimatických podmínkách.

4)+5) Demolice bývalého objektu plicního oddělení a LDN byla realizována v průběhu roku 2016 tak, aby bylo možné před zahájením vlastní výstavby přístavby domova pro seniory, dokončit i velmi složité zajištění přeložek inženýrských sítí, včetně rozvodů mediciálních plynů a rozvodů tepla. Z tohoto důvodu nebylo vhodné tuto část realizovat v období zimních měsíců, a ohrozit pozastavení prací z důvodu klimatických podmínek. Tím by mohlo dojít k oddálení výstavba přístavby domova pro seniory, a možnému porušení podmínek pro čerpání dotací ze státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.

6)+7)+8) Přemístění pacientů z LDN nebylo v žádném případě řešeno na úkor domova pro seniory. V tomto případě šlo o nalezení nejvhodnějšího řešení pro všechny strany tak, aby mohly být zahájeny přípravy staveniště na výstavbu nové přístavby domova pro seniory v Havlíčkově Brodě a využití státní dotace ve výši 70% z celkových nákladů, které jsou odhadovány ve výši cca 150 mil. Kč. Tento stav byl projednán jak s vedením Nemocnice Havlíčkův Brod, Domovem pro seniory Havlíčkův Brod, vedením Kraje Vysočina, tak především i s klienty domova pro seniory a jejich rodinnými příbuznými. Všichni byli seznámeni s dočasným řešením, které nastane po dobu cca 6 měsíců a všem byla nabídnuta i možnost poskytnutí služby v náhradním zařízení sociálních služeb v Kraji Vysočina. Klienti, kteří v zařízení zůstali,  souhlasili s dočasným řešením a ani neprojevili zájem o přestěhování do jiného zařízení. Péče o klienty musela být při setrvání v objektu domova zajištěna v plném nesníženém rozsahu s plným personálním zabezpečením. Pokud by došlo ke snížení úhrady za služby domova, nebylo by dost finančních zdrojů k tomu, aby se tolik potřebná a náročná péče personálu zaplatila. A naši klienti jsou v domově pro seniory právě kvůli této péči. K  stěhování pacientů LDN do prostor Domova pro seniory Havlíčkův Brod došlo v průběhu měsíce červen 2016. V současné době již bylo celé oddělení LDN přestěhováno do nově zrekonstruovaného objektu v areálu nemocnice, a celý objekt domova pro seniory již bude sloužit opět pouze pro potřeby klientů Domova pro seniory Havlíčkův Brod. Ze strany Kraje Vysočina tak bylo dodržen slib o dočasném, cca 6 měsíčním provizorním řešení umístění LDN v prostorách domova pro seniory.
Ing. Ivana Šteklová

vedoucí odboru sekretariátu hejtmana
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