S provedením výše popsané změny v IS MONIT souhlasím/nesouhlasím*

Tento souhlas byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 15. 3. 2005 a byl vydán usnesením č. … .

Datum: .................................................................................

Jméno a příjmení: Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina

Podpis: .................................................................................













Souhlas s provedením změny v IS Monit pro INTERREG IIIA ČR -
RK-12-2005-45, př. 1
Rakousko 






                       počet stran: 1
Registrační číslo projektu 
CZ.04.4.83/1.3.00.1/0030
Název projektu 
Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
Žadatel 
Vysočina
Údaj, ve kterém dochází ke změně:

V kapitole 7A Výdaje (v Kč) v ČR

Původní hodnota:

Položka 7A.3 Plánované věcné výdaje celkem……………
  60 000Kč

Položka 7A.4 Externí služby celkem………………………
510 000Kč

Položka 7.4.2.Plány, koncepce……………………………
450 000 Kč

Položka 7.4.3.Poradenství…………………………………
  60 000 Kč

Položka 7A.6 Práce s veřejností (public relation)………….
428 000 Kč

Nová hodnota:

Položka 7A.3 Plánované věcné výdaje celkem…………….
108 000 Kč

Položka 7A.4 Externí služby celkem………………………
880 000 Kč

Položka 7.4.2.Plány a koncepce…………………………..
290 000 Kč

Položka 7.4.3.Poradenství…………………………………
  60 000 Kč

Položka 7.4.6. Propagace –informační brožury+semináře…
370 000 Kč

Položka 7.4.7. Jiné služby………………………………….
160 000 Kč

Položka 7A.6 Práce s veřejností (public relation)………….
  10 000 Kč

Důvod změny:

Změna výkladu položky rozpočtu uvedené v elektronické žádosti ELZA pod názvem Práce s veřejností (public relation), tak jak ji uvádí Příručka pro žadatele a konečného příjemce, 4. vydání  ze dne 25.2.2005 programu Iniciativ Společenství INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko.

Vyjádření žadatele: 
* nehodící se škrtněte
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