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„Pořadník investičních akcí“ a „Pořadník oprav“ na silniční síti kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 22/2005 dne 21. 6. 2005

zpracoval(a): I. Ševecová, H. Strnadová
předkládá: L. Staněk, P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Návrhy na provádění investičních akcí a oprav byly na základě požadavků obcí  a správců silniční sítě (zástupců SÚS) v předchozím období řazeny do tzv. „Plánu akcí na silniční síti“, který se dále dělil na „Prioritní akce kraje Vysočina“, dále jen „Priorit“ a na „Zásobník akcí kraje Vysočina“ dále jen „Zásobník“. Ze staveb uvedených v „Prioritách“  a  „Zásobníku“ je 1x ročně dle návrhů správců silniční sítě, odboru majetkového a odboru dopravy a silničního hospodářství navržena příloha Rozpočtu kraje Vysočina na investiční akce (příloha M4)          a souvislé opravy (příloha D2). Tento postup je z hlediska odboru majetkového a odboru dopravy a silničního hospodářství nepřehledný, nesystémový  a neumožňuje s ohledem na dlouhodobou přípravu dopravních staveb v dostatečném předstihu jednak plánovat investiční činnost, stejně tak i plánovat a připravovat opravy na silniční síti. Je nutné, aby kraj Vysočina realizoval svou investiční politiku (zejména v oblasti dopravních staveb) na základě „strategického střednědobého investičního plánu“ a „plánu oprav“ na základě pořadníků. Tyto plány by měly být schvalovány zastupitelstvem kraje v rámci schvalování rozpočtu a rozpočet na konkrétní rozpočtové období by z něj přebíral akce konkretizované v přípravné a realizační části. K sestavení plánů je potřebné pokud možno co nejobjektivněji stanovit priority kraje. Je samozřejmé, že v přechodném období musí být vzat v úvahu stav rozpracovanosti na stavbách, jejichž příprava byla zahájena na základě stávajících „Priorit“. Důležitost „strategického střednědobého investičního plánu“ spatřuje odbor majetkový zejména v tom, že příprava komplikovaných staveb může trvat  i více než 4 roky a je nutné všechny dílčí etapy přípravy plánovat v čase a ve vazbě na předpokládané dosažitelné finanční zdroje. Tento plán je nutné provázat i v plánovacím období čerpání prostředků z EU v rámci jednotlivých operačních programů. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým a s Ing. Špačkem, členem Dopravní komise Rady kraje Vysočina, z důvodu objektivnosti a opodstatněnosti jednotlivých požadavků zařazených v „Prioritách“ a „Zásobníku“ navrhl a zpracoval kritéria, která byla předložena Dopravní komisi Rady kraje Vysočina  a následně schválena usnesením rady kraje č. 0532/16/2005/RK. Tato schválená kritéria jsou podkladem pro stanovení Pořadníku investičních akcí a pořadníku oprav na silniční síti kraje Vysočina, který je vlastně nástrojem a podkladem pro sestavení „strategického střednědobého investičního plánu“             a „plánu oprav“. 

Při tvorbě „Pořadníku investičních akcí“ a „Pořadníku oprav“ na silniční síti kraje Vysočina byla posuzována všechna stanovená kritéria mimo kritéria „jiný vliv“, které je posuzováno       a navrhováno Dopravní komisí Rady kraje Vysočina. 

„Pořadník investičních akcí“ a „Pořadník oprav“ na silniční síti kraje Vysočina je sestaven tak, že všechny akce uvedené v pořadníku mají  u kritéria „spolufinancování“ (je uvedeno: nemá) a u kritéria „životní prostředí“ (je uvedeno: nehodnoceno), jednotné hodnocení. Kritérium „dopravní zatížení“ vychází ze sčítání dopravy na silniční síti, „dopravní význam“ z programu rozvoje kraje a mapových podkladů, „nezaměstnanost“ ze statistických údajů ČSÚ, „technický stav“ vychází z ČSN a Technických podmínek (TP) na základě posouzení správců komunikací a „stavební stav“ ze sledování stavu povrchu vozovek od fy PavEx Consalting s.r.o. u silnic II. tříd a správců komunikací u silnic III. tříd. Přístup do databáze kritérií s právem zařadit, hodnotit a měnit má Ing. Staněk, Ing. Handa z odboru dopravy          a silničního hospodářství a Ing. Strnadová z odboru majetkového. 

Součet investičních akcí k 30. 6. 2005 je 204 akcí v celkové odhadované hodnotě 6,2 miliardy Kč (nejedná se o úplné vyčíslení s ohledem na dostupnost údajů), součet souvislých oprav         k 30. 6. 2005 (včetně výsledků měření fy PavEx Consalting s.r.o.) je 302 akcí v celkové odhadované hodnotě 2,4 miliardy Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým navrhuje radě kraje vzít na vědomí nově vytvořený „Pořadník investičních akcí“ a „Pořadník oprav“ v kraji Vysočina dle materiálu RK-22-2005-27, př. 1 a př. 2. 

Další požadavky ze strany obcí a ostatních subjektů navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství pravidelně předkládat Dopravní komisi rady kraje, na základě jejího usnesení průběžně zařazovat do „Pořadníků“ tzv. „pod čarou“ a v měsíci červnu vždy k 30. 6. daného roku ohodnotit dle schválených kritérií, aktualizovat „Pořadníky“ a předložit radě kraje k projednání na další období. Takto nově sestavené „Pořadníky“ by měly být podkladem k navržení rozpočtu kraje Vysočina, přílohy rozpočtu – dotace SÚS na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů, v následujícím roce a k případným úpravám střednědobého investičního plánu a jeho prostřednictvím i k obsahu přílohy rozpočtu - investice v dopravě.  

Odbor dopravy silničního hospodářství společně s odborem majetkovým navrhují radě kraje akce mající charakter „havarijní“  řešit průběžně dle naléhavosti nezávisle na „Pořadnících“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým dále navrhují  „Pořadníky“ zveřejnit na internetových stránkách kraje Vysočina.

Stanoviska:

Ředitelé Správ a údržeb silnic kraje Vysočina se podíleli na bodovém hodnocení „Pořadníku investičních akcí“ a „Pořadníku oprav“  a nemají k němu připomínek.

Dopravní komise rady kraje Vysočina – zasedání DK proběhne dne 17. 6. 2005 a stanovisko, které dopravní komise přijme sdělí předseda dopravní komise, Ing. Kodet, ústně na jednání rady kraje.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

„Pořadník investičních akcí“ a „Pořadník oprav“ na silniční síti kraje Vysočina dle materiálů RK-22-2005-27, př. 1 a př. 2 a

ukládá

· odboru majetkovému na základě pořadníku investičních akcí, zpracovat a předložit návrh „střednědobého investičního plánu“ jako podklad pro rozpočet kraje;
· odboru dopravy a silničního hospodářství na základě pořadníku oprav zpracovat a předložit plán oprav v roce 2006 jako podklad pro přílohu rozpočtu kraje Vysočina.

odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový

termín: 31. 12. 2005

počet stran: 2


počet příloh: 2
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