RK-23-2005-52, př. 1

počet stran: 1

Žádost města Golčův Jeníkov ze dne 27.12.2004 o prodloužení lhůty plnění grantového projektu 



From: Golčův Jeníkov (okres Havlíčkův Brod) 
Sent: Monday, December 27, 2004 11:46 AM
To: Hiess Jiří RNDr.
Subject: RE: grantové projekty GIS-III
Dobrý den,
 máme dle GIS - III schválený projekt A,B - Digitálně technická mapa města, ve smlouvě o podpoře je jako termín realizace uvedeno pouze 6 měsíců od podpisu smlouvy. Přiznám se, že jsem moc věci pod titulem A neřešil a soustředil se na věci dle titulu B.
Bylo provedeno snímkování území a sesouhlasení snímků s mapou odvozenou 1:5000 v S-JSTK.
Byly projednána smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě dig. mapových podkladů se správci sítí a dle této smlouvy budeme vypisovat VŘ na tvorbu a správu
 Vzhledem k tomu, že projednání smlouvy byla složitá operace a v našem případě trvala několik let a protože nastala zima, žádám o prodloužení termínu realizace smlouvy FV 020/64/04.
 S úctou
Ing. Pavel Kopecký 
starosta 
Město Golčův Jeníkov 

-----Original Message-----
From: Hiess Jiří RNDr. [mailto:Hiess.J@kr-vysocina.cz]
Sent: Tuesday, December 21, 2004 8:13 AM
To: telcsko@telcsko.cz; okrisky@okrisky.cz; mestovm@mestovm.cz; podatelna@golcuv-jenikov.cz; meutelc@telc-etc.cz; mesto@trest.cz; ounovaves@tiscali.cz; gis@nmnm.cz
Subject: grantové projekty GIS-III
Vážení kolegové, 
dovoluji si upozornit na termín, kdy měly být splněny první projekty (tituly A a C) grantového programu GIS-III. 
Prosím o zaslání Závěrečných zpráv a vyúčtování, pokud jste tak dosud neučinili. 
Pokud by někde došlo ke zpoždění s plněním projektu, bude nutné požádat o změnu smlouvy. 
Přeji veselé Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce! 
S pozdravem 

RNDr. Jiří HIESS 
vedoucí oddělení GIS 
Krajský úřad kraje Vysočina
odbor informatiky 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
tel.: +420 564 602 160, fax: +420 564 602 153 
e-mail: hiess.j@kr-vysocina.cz; http://www.kr-vysocina.cz/ 
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