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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s firmou OPTOKON Co., Ltd., spol. s r. o.

pro:  jednání rady kraje č. 32/2005 dne 11. 10. 2005

zpracoval: P. Pavlinec
předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Kraj Vysočina na základě usnesení Rady kraje 1529/39/2004/RK uzavřel kupní smlouvu s firmou OPTOKON Co., Ltd., spol. s r. o. na nákup trasy optických vláken Jihlava - Havlíčkův Brod pro projekt ROWANet. V rámci téže veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s firmou SELF Servis spol. s .r.o. na trasu Šlapánov – Bystřice n. P. Vzhledem k tomu, že v rámci zakázky nebylo možné ošetřit vzájemné napojení tras těchto dodavatelů na území obce Šlapánov v jednotném zařízení inicioval odbor informatiky jednání, které vyústilo v následující návrh.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V konečné topologii severní trasy sítě ROWANet se stal uzel Havlíčkův Brod neprůběžný (t.j. nenavazují na něj další trasy
), je kapacita 4 optických vláken nadbytečná. Pro spojení dodavatelů na území obce Šlapánov v telekomunikačním kontejneru „Šachotín“ je třeba trasu doplnit o 3,7 km úsek o čtyřech optických vláknech. Návrh dodatku smlouvy s firmou Optokon přiložený k tomu materiálu navrhuje převod jednoho vlákna z úseku Šlapánov - Havlíčkův Brod (13,670 km) na 4 vlákna trasy Šlapánov obec – kontejner „Šachotín“ a navýšení ceny zboží o 53.666,- Kč na celkových 3.608.196,- Kč včetně DPH.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu:

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 5. 5. 2005 (příloha č. 1) je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje
dodatek č.1 ke kupní smlouvě s firmou OPTOKON Co., Ltd., spol. s r. o. ze dne 
5. května 2005.
odpovědnost: odbor informatiky

termín: říjen 2005
počet stran: 1


počet příloh: 1








