RK-37-2005-22

Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 37/2005 dne 22. 11. 2005

zpracoval(a): E. Ampapová
předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Programy profesního vzdělávání dospělých“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a úspěšným žadatelem Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 (dále jen „žadatel“) Smlouva o poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva“). Doba ukončení realizace projektu uvedená žadatelem v projektové žádosti byla vymezena na září roku 2004. S realizací projektu začal žadatel dne 26. 5. 2003.  

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „OŠMS“) obdržel od žadatele žádost (příloha 2) o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2005 z důvodu obtížné realizace kurzů o časové dotaci 120 hodin v období vyučování. Realizace projektu byla přesunuta na období prázdnin. Žadatel se potýká s nedostatkem učeben, které jsou v období školního roku plně využity. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

OŠMS navrhuje upravit znění čl. III. Doba realizace Smlouvy tohoto žadatele a radě kraje předkládá k projednání návrh dodatku ke Smlouvě. Doba ukončení realizace projektu do 31. 12. 2005 je v souladu s výzvou k předkládání projektů grantového programu „Programy profesního vzdělávání dospělých“ (příloha 3). 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, číslo projektu FV 07/24/03, dle materiálu 
RK-37-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 16. 12. 2005

počet stran: 1


počet příloh: 3
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