RK-06-2006-34

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 6/2006 dne 21. 2. 2006

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2005 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Kamenice dne 24. 06. 2005 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 21/98/05 na projekt „Projektová dokumentace kanalizace a čistírny odpadních vod – 2. etapa Kamenice“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 24. 02. 2006 by měl být projekt zhotoven. Obec Kamenice dne 02. 02. 2006 požádala o prodloužení doby realizace projektu  do 24. 05. 2006 (viz materiál RK-06-2006-34, př. 2), tedy o 3 kalendářní měsíce. Žádost je odůvodněna přepracováním projektové dokumentace z důvodu splnění podmínek pravidel SFŽP ČR pro získání dotace na realizaci navrhovaných opatření. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Kamenice doporučuje schválit prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace kanalizace a čistírny odpadních vod – 2. etapa Kamenice“ do 24. 05. 2006 a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny č. 21/98/05 podle materiálu RK-06-2006-34, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 21/98/05 podle materiálu RK-06-2006-34, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 30. 6. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2
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