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STAVEBNÍ  ZÁMĚR

	Název stavby:


	SÚS Havlíčkův Brod – Sklad soli 

	Místo stavby:

	SÚS Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod

	Charakter stavby:
	Jedná se o výstavbu nové haly na posypovou sůl. V místě původní haly bude vybudována nová dřevostavba na původních základech.  

	Investor:
	kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

	Správce:
	SÚS Havlíčkův Brod


Předpokládané náklady:  4,5 mil.Kč 

Zdůvodnění akce: 

Dne 5. ledna 2006 došlo vlivem špatných klimatických a povětrnostních podmínek (velkého spadu sněhu) ke zřícení střechy skladu posypové soli v areálu Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod. Tento sklad posypové soli byl kolaudován v roce 1979 a jeho technický stav před havárií byl velmi špatný. Střecha skladu posypové soli byla laminátová skořepina, místy popraskaná s množstvím děr, které byly provizorně zalepeny asfaltovými pásy. Zděné opěrné zdi s tuhými ocelovými vložkami byly v daném agresivním prostředí na konci životnosti (ocelové vložky byly silně zkorodovány). 

Sklad posypové soli (před zřícením) měl kapacitu 1 500 tun soli a bylo v ní uloženo rozhodující množství zásob soli pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod. Výstavba nového skladu posypové soli je plánována na kapacitu 2 000 tun soli. Při rozdílné ceně soli tzv. „letní ceně“      (1 940,- Kč/t) a „zimní ceně“ (2 320 Kč/t) je plánovaná minimální úspora ve výši 190 000,- Kč/rok. 

Stručný popis stavby: 

Na SÚS Havlíčkův Brod bude provedena výstavby nové haly na místě původních základů. Jedná se o dřevostavbu, tj. obvodové stěny i střešní konstrukce dřevěná, krytina těžký izolační pás asfaltový s posypem, dřevěná vrata, vnitřní dřevěné hrázdění. Podlaha asfaltobetonová stávající. Je nutné provést nový jednoduchý rozvod elektřiny po hale, elektropřípojka zůstává stávající.

Majetkoprávní podmínky: dotčené pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina. Ve správě SÚS Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod.

Zdroje financování:
rozpočet kraje v roce 2006




Rozložení do dvou splátek a to v roce 2007 a 2008 – SÚS Havlíčkův Brod

Časový plán:

zpracování projektové dokumentace


04/2006




stavební řízení




04-05/2006




schválení realizace – rozpočet            

03/2006




výběrové řízení




05/2006




zahájení stavby




05/2006




dokončení nové stavby



07/2006

podobná stavba - odkaz
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Příklad realizace 

Příklad realizace - Sklad soli SÚS Dvůr Králové
Vhodnost konstrukčního řešení se ověřila na stavbě - skladové hale pro uskladnění a expedici kamenné soli pro účely technického posypu cest v zimním období. Investorem byl SÚS v Dvoře Králové. Volba základního materiálu - dřeva se odvíjela od požadavku na odolnost materiálu proti chemickým vlivům soli. Základními stavebními prvky bylo dřevo a nerezové spojovací komponenty.

Hala má rozpon 12,6m a výšku v hřebeni 8,2m, celková délka haly 28,3m. V podélném směru jsou rámy po 5,6 m. 

Opláštění je provedeno z prken vodorovně natloukaných na svislé sloupky po 1,3m. V podélných stěnách jsou umístěna okna pro prosvětlení haly.Vjezdová vrata ve štítových stěnách.
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