RK-10-2006-39

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 10/2006 dne 04. 04. 2006

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2005 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Bohdalov dne 24. 06. 2005 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 72/98/05 na projekt „Výstavba čistírny odpadních vod Bohdalov“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 24. 02. 2006 měl být projekt zhotoven a poté do 30 dnů tj. do 26. 03. 2006 mělo být provedeno vyúčtování. Obec Bohdalov dne 23. 03. 2006 požádala o prodloužení doby realizace projektu  do 30. 09. 2006 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), tedy o 7 kalendářních měsíců. Žádost je odůvodněna vyřazením obce Bohdalov ze seznamu aglomerací, které jsou povinny do konce roku 2010 odkanalizovat a čistit odpadní vody a následnými dlouhotrvajícími jednáními, dále nepříznivými klimatickými podmínkami, následně zpožděnými průzkumnými, geologickými a projekčními pracemi. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Bohdalov doporučuje schválit prodloužení doby realizace projektu „Výstavba čistírny odpadních vod Bohdalov“ do 30. 09. 2006 a podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny č. 72/98/05 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 72/98/05 dle materiálu RK-10-2006-39, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 30. 10. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2
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